Gerenciamento de processos na construção civil: um estudo de caso aplicado no processo de execução de paredes em gesso acartonado / by Silva, Márcio Fernandes Andrade da
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
M á r c io  F e r n a n d e s  A n d r a d e  D a  S ilv a
GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL: Um Estudo De Caso 
Aplicado no Processo de Execução de Paredes em Gesso Acartonado.
Dissertação apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção da 
Universidade Federal de Santa Catarina 
como requisito parcial para obtenção 
do título de Mestre em 
Engenharia de Produção
Florianópolis - SC 
2000
M á r c io  F e r n a n d e s  A n d r a d e  D a  S il v a
GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL: Um 
Estudo de Caso Aplicado no Processo de Execução de Paredes em Gesso
Acartonado.
Esta dissertação fo i julgada e aprovada para obtenção do título de Mestre em 
Engenharia de Produção no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 
Produção da Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis, 15 de dezembro de 2000.
Prof. Ricardo MJrfííma Barcia, Ph. D.
Coordenador do Curso
Banca Examinadora:
Prof. Edfs Majfa LapolM, Dra. 
Orientador
K~~^'Pr/ff. Ana Maria B. Franzoni, Dra.
^  ^  a fc i .Q.(oa
Prof. Lia Caetano Bastos, Dra.
Dedico este trabalho,
A Aléta dos Santos Fernandes, a minha 
mãe, pelo seu incentivo e apoio nos 
momentos difíceis da minha vida e
a Sebastião Andrade da Silva, meu pai, por 
seu constante apoio.
AGRADECIMENTOS
Em primeiro lugar a Deus, por proporcionar todos os momentos da minha vida.
A professora Edis Mafra Lapolli por ter me acolhido como seu orientando e acreditado 
na realização deste estudo.
À professora Lia Caetano Bastos e Ana Maria B. Franzoni pela contribuição na 
composição da banca examinadora.
Aos meus pais, Sebastião e Aléta, que me criaram e proporcionaram minha educação, 
tanto escolar quanto moral, e que me ensinaram que para viver é preciso ser 
perseverante.
Aos meus irmãos Marcelo, Marcus, André e Caroline que torceram pela realização 
deste trabalho.
Ao Eng. Joteme Fernandes pelo apoio e incentivo no decorrer da minha vida.
Ao tio Costa, por estar sempre torcendo pelas minhas realizações profissionais.
A Malu pela acolhida nos primeiros momentos em Florianópolis.
A Luciana pela acolhida, companhia e apoio nos momentos difíceis no decorrer do 
trabalho.
Aos parentes e amigos pela compreensão de minha ausência e pelo apoio oferecido.
Ao Eng. Emerson da ECPO, pela a confiança na aplicação do estudo no canteiro de 
obra, bem como, a todos os funcionários da empresa que direta ou indiretamente 
contribuíram para a conclusão do trabalho.
Aos Eng. Eduardo e Denison que me receberam de portas abertas na Wallsystem 
Tecnologia em Construção Civil Ltda, colocando-se a disposição para todas as 
informações necessárias para a elaboração do trabalho.
As empresas fabricantes de Gesso Acartonado, Placo do Brasil, Knauf do Brasil e 
Lafarge que contribuíram com suas bibliografias e ensinamento desta nova tecnologia. 
Aos amigos Anilton, Felipe, Marcus, Rui, Ricardo e membros do AAC que mesmo 
distantes, continuam presentes e permanentes.
Aos amigos Leonardo, Luciano, Wélligton pelo companheirismo na divisão do 
apartamento e momentos de diversão.
Aos amigos baianos, bem como, galera de Blumenau, Floripa e aos remanescentes do 
movimento MH que fizeram a minha estadia fosse a melhor possível.
VSumário
Lista de Figuras......................................................................................................... p.ix
Lista de Quadros....................................................................................................... p.xii
Lista de Tabelas......................................................................................................... p.xiii




1.1 Origem do Trabalho...........................................................................................  p.l
1.2 Objetivos do Trabalho.......................................................................................  p.2
1.2.1 Objetivo Geral............................................................................................ p.2
1.2.2 Objetivos Específicos................................................................................  p.2
1.3 Justificativa e Importância do Trabalho............................................................ p.2
1.4 Estrutura do Trabalho........................................................................................  p.3
2. QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL..................................................... p.4
2.1 Introdução...........................................................................................................  P-4
2.2 Conceitos B á s ico s ........................................................................................  p.5
2.2.1 Q u alid ad e ............................................................................................... p.5
2.2.2 Evolução da Qualidade............................................................................  p.6
2.2.3 Controle da Qualidade.............................................................................  p.8
2.2.4 Controle Total da Qualidade (TQC) ....................................................... p.l 1
2.2.5 Garantia da Qualidade..............................................................................  p. 12
2.2.6 Gestão da Qualidade Total.......................................................................  p. 13
2.2.7 Planejamento da Qualidade......................................................................  p. 15
2.3 Controle da Qualidade e a Garantia da Qualidade na Construção Civil...........  p. 16
2.3.1 As Peculiaridades da Indústria da Construção Civil...............................  p.17
2.3.2 Controle da Qualidade na Construção Civil............................................ p. 19
2.3.2.1 Como se Organiza o Controle da Qualidade .............................  p.21
2.3.2.2 Controle de Produção .................................................................  p.21
2.3.2.3 Controle de Recepção..................................................................  p.23
2.3.3 A Garantia da Qualidade na Construção Civil......................................... p.25
3. GERENCIAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIV IL........................................ p.26
3.1 Introdução .......................................................................................................... ..p.26
3.2 Gerenciamento dos Processos Construtivos.........................................................p.26
3.3 Gerenciamento de Recursos Humanos.................................................................p.27
3.4 Metodologia do Gerenciamento de Processos.....................................................p.29
3.4.1 - 1 Fase -  Definição de Processo...............................................................p.32
3.4.1.1 - 1 Etapa -  Organização do Trabalho........................................ ...p.33
3.4.1.2 - 2 Etapa -  Caracterização dos clientes...................................... ...p.33
3.4.1.3- 3 Etapa -  Mapeamento do Processo.............................................p.34
3.4.1.4- 4 Etapa -  Estabelecer Prioridades................................................p.34
3.4.2- 7, Fase -  Análise do Processo................................................................. ...p.34
3.4.2.1- 1 Etapa -  Benchmarking...............................................................p.35
3.4.2.2- 2 Etapa -  Alternativas de Soluções .............................................p.36
3.4.2.3 - 3 Etapa -  Aprovação................................................................. ...p.37
3.4.3 - 3 Fase: Melhoria do Processo..................................................................p.37
3.4.3.1- 1 Etapa -  Teste de solução...........................................................p.37
3.4.3.2 - 2 Etapa -  Gerenciamento do Processo........................................p.38
3.5 Conceitos e Tipos de Indicadores Aplicados na Construção Civil................... ...p.38
3.5.1 Tipos de Indicadores................................................................................ ...p.39
3.5.2 Implantação dos Indicadores.................................................................... ...p.40
4. PAREDES E TETOS EM GESSO ACARTONADO........................................p.44
4.1 Histórico.............................................................................................................. ...p.44
4.2 Gesso Acartonado............................................................................................... ...p.44
4.2.1 Processo de Fabricação............................................................................ ... p.44
4.2.2 Características.............................................................................................. p.46
4.2.3 Vantagens.................................................................................................. ... p.47
4.2.4 Desvantagens............................................................................................... p.48
4.3 Paredes em Gesso Acartonado.......................................................................... ... p.48
4.3.1 Procedimentos de Montagem................................................................... ....p.52
4.3.1.1 Considerações para Inicio do Processo de Paredes em Gesso 
Acartonado................................................................................... ....p. 53
4.3.1.2 Locação e Fixação das Guias....................................................... ....P-54
4.3.1.3 Colocação dos Montantes............................................................ ....P-55
4.3.1.4 Fechamento da Primeira Face das Paredes......................................P-56
4.3.1.5 Instalações e Reforços................................................................. ....P-57
vi
4.3.1.6 Colocação de Isolante Termo-Acústico...................................... ..p.58
4.3.1.7 Fechamento da Segunda Face das Paredes................................. ..p.58
4.3.1.8 Tratamento das Juntas...................................................................p.59
4.4 Treinamento Realizado pelos Fabricantes...........................................................p.61
4.5 Considerações Finais.............................................................................................p.61
5. MODELO PROPOSTO..................................................................................... ..P 63
5.1 Introdução........................................................................................................... ..P-63
5.2 Modelo para Melhoria........................................................................................ ..p.63
5.3 Treinamento da Mão-de-obra............................................................................. ..p.65
5.4 Aplicação do GP na Construção..........................................................................p.66
5.4.1 Caracterização do Macroprocesso Construtivo...........................................p.66
5.4.2 Escolha do Processo a ser Analisado..........................................................p.67
5.4.3 Hierarquia do Processo Paredes em Gesso Acartonado.......................... ...p.67
5.4.4.1 Subprocesso de Locação e Fixação das Guias............... ................p.68
5.4.4.2 Subprocesso de Colocação dos Montantes................................. ...p.69
5.4.4.3 Subprocesso de Fechamento da Primeira Face das Paredes....... ...p.70
5.4.4.4 Subprocesso de Fechamento da Segunda Face das Paredes....... ...p.70
5.4.4.5 Subprocesso de Tratamento de Juntas............................................p.71
6. ESTUDO DE CASO...............................................................................................p.73
6.1 Empresa............................................................................................................... ...P-73
6.2 Caracterização do Estudo de Caso..................................................................... ...p.73
6.3 Mapeamento do Processo................................................................................... ...p.75
6.4 Fluxogramas dos Subprocessos.......................................................................... ...p.77
6.5 Intervenção.......................................................................................................... ...p.81
6.5.1 Atividades Realizadas na Intervenção........................................................p.81
6.5.2 Impactos Associados ao Diagnóstico Preliminar Relativo ao Processo
de Paredes em Gesso Acartonado............................................................... p.82
6.5.3 Pontos Críticos do Processo de Parede em Gesso Acartonado............... ... p.83
6.5.4 Dinâmica da Intervenção......................................................................... ... p.85
6.5.5 Aprendizagem da Mão-de-obra ............................................................... ....P-86
6.6 Proposta de Melhorias e Análise dos Resultados...................................................p.87
6.6.1 Aplicação da Intervenção no Canteiro de Obra...................................... ....p.87
6.6.2 Busca de Melhorias.................................................................................. ....P-89
6.6.3 Resultado Encontrado no Canteiro de Obra.................................................p.91
vii
6.6.3.1 Resultado e Análise do Subprocesso de Locação e Fixação
das Guias............................................................................................. p.94
6.6.3.2 Resultado e Análise do Subprocesso de Colocação dos
Montantes...................................................................................... p.94
6.6.3.3 Resultado e Análise do Subprocesso de Fechamento da
Primeira e Segunda Face das Paredes............................................  p.95
6.6.3.4 Resultado e Análise do Subprocesso de Tratamento das Juntas . p.96
6.6.4 Avaliação do Aprendizado.......................................................................  p.97
7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES........................................................ p.98
7.1 Conclusões..........................................................................................................  p.98
7.2 Recomendações para Trabalhos Futuros............................................................ p. 100
8. FONTES BIBLIOGRÁFCAS...........................................................................  p. 102
8.1 Referência Bibliográfica....................................................................................  p. 102
8.2 Bibliografia.........................................................................................................  p. 107
9. ANEXOS..............................................................................................................  p .lll
9.1 Anexo 01: Áreas de Paredes em Gesso Acartonado e Designação dos Tipos p. 111 
de Paredes em Gesso Acartonado....................................................................
9.2 Anexo 02: Fichas de Verificação de Serviços - FVS........................................ p. 114




Figura 2.1: Evolução Histórica da Qualidade.....................................................  p.07
Figura 2.2: Roteiro de Planejamento da Qualidade.............................................  p. 15
Figura 2.3: Controle de Produção......................................................................... p.23
Figura 3.1: Fases e Etapas da Metodologia do GP .............................................  p.31
Figura 4.1: Consumo de Chapas de Gesso Acartonado em M2 por p .45
Habitante/Ano....................................................................................
Figura 4.2: Consumo de Chapas de Gesso Acartonado no Brasil, desde a sua ^
Implantação.......................................................................................
Figura 4.3: Fabricação da Chapa em Gesso Acartonado.................................... p .46
Figura 4.4: Os Componentes da Parede em Gesso Acartonado.......................... p. 49
Figura 4.5: Perfis Metálicos..................................................................................  p. 50
Figura 4.6: Chapa de Gesso Acartonado.............................................................  p. 50
Figura 4.7: Acessórios Utilizados para a Execução das Paredes em Gesso
Acartonado........................................................................................  P’
Figura 4.8: Marcação das Guias...........................................................................  p. 54
Figura 4.9: Fixação das Guias e Montantes.........................................................  p. 55
Figura 4.10: Marcação e Corte para Instalações................................................  p. 58
Figura 4.11: Fechamento da Parede em Gesso Acartonado................................  p.59
Figura 4.12: Tratamento das Juntas......................................................................  p. 60
Figura 5.1: Modelo para Obtenção de Melhoria.................................................  p. 64
Figura 5.2: Etapas de Produção de uma Edificação com a Utilização do
Gesso Acartonado................................................................................  p. 66
Figura 5.3: Hierarquia dos Processos Construtivos............................................. p.67
XFigura 5.4: Hierarquia dos Processos Construtivos para Paredes em Gesso qq
Acartonado............................................................................................
Figura 5.5: Demonstração da Hierarquia do Subprocesso de Marcação e
Fixação das Guias com suas Atividades........................................... p .69
Figura 5.6: Demonstração da Hierarquia do Subprocesso de Colocação dos
Montantes..........................................................................................  p .69
Figura 5.7: Demonstração da Hierarquia do Subprocesso de Fechamento da
Primeira Face das Paredes..............................................................  p. 70
Figura 5.8: Demonstração da Hierarquia do Subprocesso de Fechamento da
Segunda Face das Paredes...............................................................  p. 71
Figura 5.9: Demonstração da Hierarquia do Subprocesso de Tratamento das
Juntas.................................................................................................. p. 71
Figura 6.1: Demonstração da Intervenção no Canteiro de Obra.......................  p. 74
Figura 6.2: Ciclo do PDCA........................................................................ ........... p. 75
Figura 6.3: Processo 1: Locação e Fixação das Guias........................................  p. 76
Figura 6.4: Processo 2: Colocação dos Montantes..............................................  p. 76
Figura 6.5: Processo 3: Fechamento da Primeira Face das Paredes.................  p. 76
Figura 6.6: Processo 4: Fechamento da Segunda Face das Paredes.................  p. 77
Figura 6.7: Processo 5: Tratamento das Juntas...................................................  p. 77
Figura 6.8: Fluxo grama do Processo de Locação e Fixação das Guias............  p. 78
Figura 6.9: Fluxogramas de Colocação dos Montantes (a esquerda) e
Fechamento da Primeira Face da Parede (a direita) ......................  p. 79
Figura 6.10: Fluxogramas de Fechamento da Segunda Face da Parede (a
esquerda) e Tratamento da Juntas (a direita)................................. p.80
Figura 6.11: Motivo para Mudança de Comportamento da Mão-de-obra em
Relação ao Objetivo traçado pela Empresa..................................... p. 85
Figura 6.12: Fluxograma de Acompanhamento das Atividades de Intervenção.. ^
Figura 6.13: Diagrama Causa e Efeito Mostrando as Atividades que Afetam a
Qualidade das Paredes em Gesso Acartonado................................ p .89
Figura 6.14: Gráfico Mostrando Total de Erros por Apartamento.....................  p.93
Figura 6.15: Gráfico Mostrando o Resultado da Avaliação do Subprocesso de
Locação e Fixação das Guias..........................................................  p. 94
xi
Figura 6.16: Gráfico Mostrando o Resultado da Avaliação do Subprocesso de
Colocação dos Montantes................................................................  p. 95
Figura 6.17: Gráfico Mostrando o Resultado da Avaliação do Fechamento da
Primeira e Segunda Face das Paredes.............................................  p. 96
Figura 6.18: Gráfico Mostrando o Resultado da Avaliação do Subprocesso de
Tratamento das Juntas......................................................................  p.97
xii
Quadro 2.1: Fatores Básicos para o Ciclo de Manutenção do Controle da p. 10
Qualidade.............................................................................................
Quadro 2.2: Mecanismo de Controle de Qualidade -  Diferença entre Cp e C r.. p.24
Quadro 4.1: Dimensões das Chapas de Gesso Acartonado Comercializadas p. 51
no Brasil...............................................................................................
Quadro 4.2: Características dos Cursos de Gesso Acartonado.......................... ....p. 62
Quadro 5.1: Distribuição da Hierarquia do Processo a ser Estudado................ ....p. 72
Quadro 6.1: Diagnóstico Preliminar do Processo............................................... ....p. 82
Quadro 6.2: Seqüência das Atividades e Número de Operários...............................p .87




Tabela 3.1: Indicadores Utilizados em Empresas de Construção Civil p.41
Lista de Reduções
Abreviaturas
Séc. =  Século 
Ap. = Apartamento 
Máx. = Máximo 
Min. = Mínimo 
N.g = Número
Siglas
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
CP - Controle de Produção 
CR - Controle de Recepção
ECPO - Empresa Catarinense de Planejamento e Obras
EPVs -  Equipamentos de Proteção Individual
FV - Folha de Verificação
FVS - Ficha de Verificação de Serviço
GLP -  Gás Liqüefeito de Petróleo
GN -  Gás Natural
GP - Gerenciamento de Processos
J1T -  Just In Time
OJT - On The Job Training
PIB - Produto Interno Bruto
TQC -  Controle Total da Qualidade
TQM - Gestão da Qualidade Total (Total Quality Mangement)
XV
RESUMO
O presente trabalho apresenta a aplicação da metodologia do Gerenciamento 
de Processos na indústria da construção, especificamente utilizado no processo de 
paredes em gesso acartonado, que é um tipo de divisão interna, com o intuito de 
melhorar o processo executivo, como também aumentar a produtividade e qualidade do 
produto executado, através do uso de treinamento no próprio local de trabalho.
A realização do trabalho deu-se com a aplicação da intervenção em um canteiro 
de obra, o qual seguiu o seguintes passos: mapeamento e estabelecimento de 
indicadores para conhecimento do processo, avaliação dos resultados, identificações 
de problemas, solução dos problemas, implantação das soluções para melhoria do 
processo e garantia das melhorias implementadas. Utilizando para isso o ciclo de 
melhoria contínua (PDCA), como também a realização do treinamento no processo 
(OJT — on the job training), que auxilia no aumento da capacitação da mão-de-obra. 
No decorrer da aplicação da metodologia do GP ocorre a necessidade da participação 
de todos os membros responsáveis direta ou indiretamente pelo processo, como forma 
de obter um resultado adequado.
A qualidade na execução do serviço é analisada durante e após o serviço com a 
utilização de itens de verificação, como também, a própria mão-de-obra verifica a 
qualidade do seu serviço.
O modelo aqui proposto realiza avaliações qualitativas e quantitativas que 
fornecem problemas a serem solucionados, isto ocorre continuamente com o objetivo 
de renovação das soluções encontradas anteriormente.
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ABSTRACT
This work presents Throuput Management use in the construction industry’, 
especially in the throuput o f drywall, a type of indoors partition, which purpose is to 
enhance the executive process (throuput), as well as increase the productivity’ and 
product quality, throught the training in the work place.
This work was developed throught the application of the model in a construction 
site, and these were the following steps: mapping and establishing o f performance 
indicators for throuput understanding, output analisys, indentification of problems, 
problems solving, implementation of problem solving to throuput improvement and 
guarantee that the measures implemented do work. Using for this the continun 
improvement cicle (PDCA), as well as the training in the throuput (OJT -  on the job 
training), which helps increase the improvement in the quality o f labor. In order to 
obtain reasonable outputs throught the Throuput Management model application, all 
members involved, directly or indirectly, must actively participate o f the process.
The quality in service execution is analysed during and after the service is 
finished, using the check list, as well as having the workers check their own work.
The model proposed carries out evaluations, both in quality and in quantity, 
which shows problems to be solved. This occurs continually aiming at renewing the 
solutions found previously.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Origem do Trabalho
Como pode-se observar o Brasil está passando por grandes transformações 
acelerando o seu cenário produtivo e econômico. São exemplos destas transformações: a 
abertura do mercado nacional, o MERCOSUL, a privatização de empresas estatais de 
concessão de serviços públicos, a nova lei de Licitações, o Código de Defesa do Consumidor, 
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade.
A preocupação pela qualidade é uma característica das sociedades avançadas, uma 
vez superadas as etapas de subdesenvolvimento nas quais predomina a preocupação pela 
quantidade. A cada dia que passa, a qualidade, usada como arma empresarial, está 
recebendo mais atenção em todas as indústrias (Meseguer, 1991).
As indústrias avançam em uma velocidade inacreditável, é a busca incessante por 
inovações que constituem novos mercados, que atraem novos consumidores. A tecnologia de 
ponta é o meio empregado para atingir tal fim, é a direção primordial do sucesso.
No que diz respeito à construção, é opinião generalizada em todos os países que a 
qualidade apresenta-se, em termos médios, abaixo do que corresponderia a uma indústria da 
sua importância e do que desejariam seus usuários. Têm-se que admitir, por isso, que o 
controle da qualidade que atualmente é realizado na construção é insatisfatório. Embora a 
construção civil procure acompanhar o avanço tecnológico das demais indústrias, 
procurando novos meios que resultem frutos para o aumento da produtividade e melhoria da 
qualidade.
A utilização do gesso acartonado vem para implementar grandes mudanças com 
intuito de aumentar a eficiência na produção e diminuir custos.
A proposta deste trabalho é utilizar a metodologia de gerenciamento de processos na 
nova tecnologia de paredes em gesso acartonado, como forma de melhorar o processo e 
garantir a qualidade em sua execução.
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1.2 Objetivos do Trabalho
1.2.1 Objetivo Geral
Este trabalho tem como objetivo geral, aplicar um modelo de gerenciamento de 
processos nas paredes em gesso acartonado.
1.2.2 Objetivos Específicos
Este trabalho possui os seguintes objetivos específicos:
i. Definir conceitos através de suporte teórico que envolva divisórias de gesso 
acartonado, sua utilização e execução, suprindo a carência de conhecimentos 
desta nova tecnologia construtiva;
ii. Apresentar um modelo gerencial, que proporcione um fácil entendimento por parte 
de todos os setores da empresa;
iii. Aplicar e avaliar este modelo no processo de divisórias de gesso acartonado;
iv. Apresentar um modelo que permita a utilização em outras empresas que realizem o 
mesmo serviço, ou outros tipos de serviços
1.3 Justificativa e Importância do Trabalho
Com a entrada de empresas fabricantes mundiais de gesso acartonado, e o pequeno 
conhecimento nacional nesta nova tecnologia de construção, toma-se importante o seu 
estudo.
Existe uma limitação de profissionais no mercado de trabalho, com conhecimento 
técnico em sistema de paredes em gesso acartonado, afim de garantir a qualidade do produto 
final, uma divisória que não possua problemas no decorrer de sua execução.
Grande tendência em matéria de produto na construção civil, as paredes e tetos em 
gesso acartonado ganham cada vez mais a preferência de construtores, arquitetos e 
engenheiros.
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O gesso acartonado tem grande vantagem sobre o sistema convencional de divisão e 
forração de ambientes por ser , antes de mais nada, um excelente isolante termo-acústico, 
além de reunir outras características especiais como: durabilidade, versatilidade de formas, 
rápida montagem, aceita qualquer tipo de revestimento, economia no custo estrutura (pouco 
peso), facilita as instalações elétrica e hidráulica.
Partindo desta realidade, decidiu-se por realizar um estudo na área de paredes em 
gesso acartonado, além de aplicar um gerenciamento deste processo, para verificar e 
garantir a qualidade deste serviço, a fim de que este trabalho possa subsidiar o referido 
setor, quanto às possíveis ações para melhorias, bem como produzir material técnico- 
cientifico a ser utilizado como referência para trabalhos futuros junto a universidades e 
construtoras que tenham interesse em avaliar o serviço em pauta.
1.4 Estrutura do Trabalho
Este trabalho está estruturado da seguinte forma:
Este primeiro capítulo é constituído da apresentação, objetivos do trabalho, 
justificativas, e a estrutura do trabalho.
Dedica-se o segundo capítulo, resumidamente, conceitos de qualidade, destacando 
qualidade na construção civil e algumas ferramentas gerenciais para implementação de um 
controle de qualidade.
O terceiro capítulo descreve de forma objetiva os principais conceitos envolvidos com 
o gerenciamento de processos.
No quarto capítulo é apresentado o sistema de gesso acartonado, sua tecnologia de 
montagem, bem como materiais e ferramentas utilizadas na sua execução.
O quinto capítulo apresenta o modelo proposto, caracterizando a hierarquização do 
processo em estudo, destacando seus subprocessos, atividades e itens de verificação.
O sexto capítulo apresenta o estudo de caso realizado em um empresa de construção 
civil, na cidade de Florianópolis e os resultados da aplicação do estudo de caso.
Finalmente, o sétimo capítulo apresenta conclusões do trabalho e recomendações 
para futuros trabalhos.
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2. QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL
2.1 Introdução
A indústria da construção civil brasileira corresponde aproximadamente, 6% do PIB 
total. No primeiro trimestre de 2000 cresceu 2,2% em comparação com o mesmo período do 
ano passado. Com isso, o Sinduscon-SP prevê que o produto construção civil brasileira deva 
crescer 6% em 2000. Em relação ao PIB da indústria de transformação, ela é responsável 
por 20%, empregando aproximadamente um milhão de trabalhadores em todo o Brasil.
Embora, com todos esses números, o setor da construção civil tem como 
característica ser uma indústria atrasada, possuir um baixo grau de mecanização, uma mão 
de obra desqualificada, alto grau de insatisfação dos clientes, alto índice de desperdício e 
perdas, com produto final caro e inacessível ao poder aquisitivo da grande maioria da 
população.
As mudanças vêm acontecendo no país apontando para um consumidor mais exigente 
e para um mercado cada vez mais competitivo, demandando estratégias empresariais que 
considerem a qualidade dos produtos, dos processos e das organizações. E vital ao setor da 
construção civil adequar-se a esse novo cenário. Dentre as novas tecnologias de 
administração de negócios, a gestão de qualidade constitui-se, sem dúvidas nenhuma, em 
uma das alternativas mais eficazes para racionalizar processos e reduzir custos, tomando a 
empresa mais competitiva e capaz de atender às exigências de seus clientes. Entretanto, a 
maioria das publicações sobre gestão de qualidade disponíveis atualmente aplicam-se aos 
setores industriais clássicos, e não à indústria da construção civil.
A falta de publicações sobre a gestão da qualidade na construção civil, de acordo 
com Meseguer (1991) é que a mesma possui características próprias que dificultam a 
utilização na prática das teorias modernas de controle da qualidade.
Segundo Cardoso (2000), tanto a gestão da qualidade quanto a certificação de 
sistemas (via a série de normas NBR ISO 9.000) têm sido amplamente empregadas pelos 
agentes setoriais como alternativas estratégicas para melhorar a eficiência dos seus 
processos é melhor atender aos anseios dos seus clientes. Isso traz a eles vantagens 
competitivas que têm sido exploradas de modo convenientes. Os próprios clientes têm 
reconhecido ou mesmo imposto tais caminhos, sejam eles privados ou públicos.
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2.2 C onceitos Básicos
2.2.1 Qualidade
A partir da introdução do Código de Defesa do Consumidor, em 1991, que estabelece 
uma série de regras para a relação produtor/consumidor, o código impõe sanções pesadas 
aos projetistas, fabricantes e construtores no caso de ocorrerem falhas no produto em uso ou 
vícios de construção, bem como veta a colocação no mercado de produto e ser\’iços em 
desacordo com as normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). Houve então uma maior preocupação com a qualidade de 
produtos e serviços ao consumidor. Assim, as organizações passaram a se preocupar com 
prazos, garantias de seus produtos e treinamento de seus funcionários para atender às 
exigências que assegura a satisfação de seus clientes. - '
Qualidade é um assunto que recebe cada vez mais atenção em todo o mundo. A 
crescente competição mundial tem feito aumentar as expectativas dos clientes em relação à 
qualidade. Para serem competitivas e manterem um bom desempenho econômico, as 
organizações precisam, cada vez mais, melhorar a qualidade de seus produtos.
Segundo Picchi (1993), o conceito de qualidade tem sofrido uma rápida evolução, nas 
últimas décadas. Estes conceitos provêm de diferentes enfoques, ora baseados na produção, 
ora no produto ou no consumidor.
Campos (1992) conclui que um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende 
perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo às 
necessidades do cliente.
Qualidade é a composição total das características de marketing, engenharia, 
fabricação e manutenção de um produto ou serviço, através das quais o produto ou serviço 
atenderá às expectativas do cliente (Feigenbaun, 1986).
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em sua norma NBR 
ISO 8402, qualidade é a totalidade de propriedades e características de um produto ou 
serviço, que confere sua habilidade em satisfazer necessidades explícitas ou implícitas.
Os clientes possuem necessidades dinâmicas que podem ser formuladas de forma 
explicita e implícita. Estas últimas não são apresentadas claramente, mas também são 
necessidades reais. Deve-se identifica-las e traduzi-las adequadamente na linguagem da
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empresa, para planejar e produzir um bem ou serviço que realmente possa atender todos os 
desejos do consumidor.
Picchi (1993) afirma que o conceito de qualidade surgiu a partir de um conceito 
bastante restrito e específico, como conformidade com requisito, novos aspectos foram 
sempre adicionados, e nunca retirados, num processo cumulativo no qual o conceito se 
amplia e ganha complexidade cada vez maior e apresenta a evolução como sendo a seguinte:
a) Conformidade com requisitos
b) Características que atendem à necessidade dos clientes
c) O cliente pode ser interno, externo, e a sociedade em geral
d) As necessidades podem ser explícitas ou implícitas
e) Atender com economia
f)  Qualidade inclui os serviços agregados ao produto
g) Qualidade é relativa e dinâmica
h) O que conta é a qualidade percebida pelo cliente
i) Qualidade é maximizar o valor do produto
j) Qualidade é a capacidade de entusiasmar o cliente
A palavra qualidade para Juran tem dois significados principais: (1) as 
características de produto que respondem às necessidades dos clientes e (2) ausência de 
deficiência. Em termo genérico para cobrir os dois significado é “adequação ao uso ” (Juran, 
1997).
2.2.2 Evolução da Qualidade
A preocupação com a qualidade nasceu no início deste século, quando os inspetores 
surgiram nas empresas. Mas o serviço realizado não era muito bom e os problemas 
acabavam aparecendo no mercado, exigindo do cliente a solução (Juran, 1997).
A figura 2.1 representa a evolução histórica das tarefas destinadas a assegurar a 
qualidade dos produtos, desde do século passado até aos nossos dias.
Ainda que fundamentalmente esteja associada ao desenvolvimento industrial, a 
evolução da qualidade demostra uma extensão abrangente ao longo do tempo, conduzindo 
uma grande importância econômica e social inserida nos dias atuais.
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Figura 2.1 -  Evolução Histórica da Qualidade
Operador 
Fim do séc. X IXI
Comprometimento de toda 
a organização com a 
qualidade
Execução e inspeção do produto 
completo(artesanato )
Fabricação por grupos de trabalho; 
inspeção pelo encarregado.
Operaçao seletiva por inspetores 
independentes (década de 20).
Técnica de prevenção do defeito 
(aplicação da estatística).
Funcionalidade no tempo - fiabilidade 
(início com a II Guerra e Guerra da Coréia)
Publicações das primeiras normas de 
sistemas da qualidade.
Conjunto de ações necessárias para 
que se alcance a qualidade à nível 
internacional (Juran, 1997).
Situação atual.
Embora no início do seu desenvolvimento e expansão da qualidade, a importância da 
qualidade é tão antiga como a própria fabricação de produtos, artesanais ou mecanizadas.
O artesão na produção primitiva já se preocupava com a qualidade, aplicando 
mecanismo que produzissem o produto de maneira perfeita. Utilizando para isso  ferramentas 
que ele próprio criava.
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Esses produtos possuíam uma grande qualidade, tanto é que, nos dias de hoje ainda 
depara-se com grandes monumentos, como as pirâmides do Egito, que possuem grande 
perfeição e durabilidade no decorrer de sua existência.
Porém, o desenvolvimento de controles de qualidade está diretamente ligado à 
evolução da indústria.
De acordo com Picchi (1993), a segunda Guerra Mundial trouxe para indústria (em 
particular a americana) a tarefa de produzir enormes quantidades de produtos militares. 
Nesta época, patrocinado pelo Departamento de Guerra, têm grande difusão o controle 
estatístico da qualidade, tendo como base os estudos do início da década de 30 de Shewart 
(controle estatístico do processo), Dodge, Roming (técnicas de amostragem) e outros, em sua 
maioria proveniente da Bell Laboratories.
Esses métodos estatísticos ligados as técnicas de amostragem facilitaram a inspeção 
de maneira a eliminar a amostragem 100%, embora mantendo o enfoque corretivo, que não 
influenciam a quantidade de produtos com defeitos.
A seguir será mostrada a evolução da qualidade a partir do seu controle.
2.2.3 Controle da Qualidade
Para Feigenbaum (1961), o moderno controle de qualidade industrial passou por 
cinco etapas evolutivas básicas.
A primeira etapa, controle da qualidade pelo operador, era inerente ao processo de 
fabricação pelo artesão. Este detinha o controle completo sobre o artigo, competindo a ele o 
desenvolvimento das atividades tecnológicas, aspectos físicos e químicos dos materiais, e de 
direção. O produto final, passando pela obtenção da matéria prima, por todo o processo de 
fabricação, era responsabilidade direta do artesão.
A revolução industrial provocou alterações profundas nas técnicas de produção, 
estabelecendo-se maior controle sobre o trabalhador e a produção em massa. Os trabalhos 
de Taylor, desdobrando o processo de fabricação em tarefas mínimas e repetitivas, 
contribuíram para o advento do nosso moderno conceito de fábrica (Feigenbaum, 1961).
Durante a primeira guerra mundial, com o uso de processos de fabricação mais 
complexos, surgiram os inspetores de qualidade, responsáveis em tempo integral pela 
inspeção dos produtos fabricados. Nessa etapa, do controle de qualidade por inspeção, foram
Capítulo 2 -  Qualidade na Construção Civil 9
criados nas empresas setores de controle de qualidade independentes da produção. 
Verificava-se, como produto atendia as especificações e separava-se os itens defeituosos.
Na Segunda Guerra Mundial, o controle de qualidade evoluiu da inspeção para o 
controle estatístico da qualidade. Esta etapa constitui-se um aprimoramento da anterior, 
dotando os responsáveis pela inspeção de algumas ferramentas estatísticas. A contribuição 
mais importante foi a utilização de planos de inspeção por amostragem, em vez da inspeção 
com 100% dos produtos fabricados.
Na seqüência, surgiu o chamado controle da qualidade total com uma filosofia bem 
diferenciada em relação às anteriores. O controle inicia-se com o planejamento, o 
desenvolvimento e projeto do produto, buscando-se antecipar as necessidades do consumidor 
e terminar apenas quando o produto estiver nas mãos deste. A qualidade é construída 
durante todo o ciclo, e com o envolvimento de todas as pessoas e setores da empresa.
De acordo com Paladini (1995), o controle de qualidade é definido como um sistema 
dinâmico e complexo que envolve direta ou indiretamente todos os setores da empresa com 
intuito de melhora e assegura economicamente a qualidade do produto final.
Paranthaman (1990) conceitua o controle implicando o estudo das características da 
qualidade por meio das quais um processo é julgado em termos de confortnidade ou 
aceitabilidade. O processo controlado é dito ser predizível. Pode-se fixar limites dentro dos 
quais espera-se que os valores das características conhecidas que estão sendo consideradas 
permaneçam, desde que o estado de controle seja mantido.
O controle da qualidade é abordado de acordo com Campos (1992), com três 
objetivos:
a) localizar o cliente, saber de suas necessidades (muitas vezes ele não as conhece e 
você deve colocar-se em seu lugar), traduzir estas necessidades em características 
mensuráveis, de tal forma que seja possível gerenciar o processo de atingi-las;
b) Manter a qualidade desejada pelo cliente, cumprindo padrões e atuando na causa 
dos desvios. O processo para manter a qualidade desejada pelo cliente está 
mostrada no quadro 2.1. Neste caso o controle (PDCA) é exercido para manter os 
resultados;
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c) Melhorar a qualidade desejada pelo cliente; neste caso é preciso localizar os 
resultados indesejáveis (problemas) e utilizar o método de solução de problema 
para melhorá-los.
Quadro 2.1 - Fatores Básicos para o Ciclo de Manutenção do Controle da Qualidade
aajoPDCA ETPPfiS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃC NO CONTROLE DAQUAUDADE (XtSBWfiÇÕES
n (7) R tTARR Fnh/FMTD DO P/UVC DEQLMJDQDE
Estude as necessidades de seu dierte (irterro a  
externo). Verifique a possibilidade de seu prccessc 
atender ou não a estas necessidades.p © EEtfAEELEQh/ENTO D a  PROCEHNBWO6-PADRÃO Estabeleça 0 seu processo de acordo com as necessidades do dierte e defina cs fateres írrpcrtarta. do seu processo (causas) q ua d a ^  ser padoizacbs.
D TRABALHO DE AOOfíDOOCM a  PADRÕES As pessoas d&em estar treinadas em manter os valor& padão dos fatores irrportartes como detenrinados rx itemantericr. Ccndjzaaudtoria
(5) MEDIDAS Defina as meddas a serem feitas: terrperatiras, pressão corrpoaçãoquírrica, dmsnsoes, terrpo, etc
C © PADRÕES DE VEHRCPÇÃO Defina os Padões de verificação (inspeção). Eista. padões são geralmerte de nível superior aos padõ& decfjaíidsüa.




BJMNAÇÃO DOS NÃO 
OChHJfíMDADES
As causas das nãcHXxforrridades d&em sa 
éinrinadas de imedsto. Se a nãocofcmidads fa 
cnôrica, cs prccedmertcs eperadenas-padão da/en 
ser àterados; se for ocasionai date ser conduzida un  
análise de fáhas para localizar a causa, d&encb c 
evento ser regstracb para análise futua.
Fonte: CAMPOS, 1992
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2.2.4 Controle Total da Qualidade (TQC)
O controle total da qualidade, (TQC) sigla de Total Quality Control é um sistema 
administrativo criado no Japão através de idéias americanas introduzidas após a segunda 
Guerra Mundial.
O TQC é baseado em elementos de várias fontes: emprega o método cartesiano, 
aproveita muito o trabalho de Taylor, utiliza o controle estatístico do processo, cujos 
fundamentos foram lançados por Shewhart, adota os conceitos sobre o comportamento 
humano lançado por Maslow e aproveita todo o conhecimento ocidental sobre qualidade, 
principalmente o trabalho de Juran. O TQC é um modelo administrativo montado pelo Grupo 
de Pesquisa do Controle da Qualidade da JUSE (Union of Japonese Scientist and Engineers) 
(Campos, 1992).
Segundo Feigenbaun (1983), o controle total da qualidade define-se como: sistema 
efetivo para esforços relativos ao desenvolvimento, manutenção e melhoria da qualidade a 
todos os grupos da organização, de forma a habilitar áreas essenciais da empresa como 
marketing, engenharia, produção e serviço a desenvolverem suas atividades a um nível mais 
econômico possível, com a finalidade primeira de atender, plenamente, às necessidades do 
consumidor.
TQC é o controle exercido por todas as pessoas para a satisfação das necessidades de 
todas as pessoas (Campos, 1992). Portanto o TQC é exercido por todas as pessoas de uma 
organização, com um único intuito, que é a satisfação da necessidade do cliente.
De acordo com Paladini (1995), as características mais relevantes para definir o 
Controle Total da qualidade são:
• Conceito parte da qualidade de produtos e serviços para o controle da qualidade 
Total
• Não se exclui nada nem ninguém, mas, ao contrário, amplia-se a empresa, 
envolvendo toda organização. Isto acaba por atingir os fornecedores e clientes
• Aspectos básicos da qualidade no processo são enfatizados como é o caso da 
produtividade e desenvolvimento tecnológico
• Também aqui é utilizada a abordagem sistêmica da qualidade
• Priorizam-se as estratégias gerenciais voltadas para a qualidade
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O conceito abrange técnica específica como engenharia, controle estatístico de 
processos, projeto de produto e inovação tecnológica, num contexto mais abrangente , que 
considera a organização como um todo e mais suas relações externas. Nestas relações, 
confere-se essencial importância à analise e acompanhamento do mercado (com finalidade 
primeira de atender, plenamente, às necessidades do consumidor).
2.2.5 Garantia da Qualidade
A implantação de sistemas de garantia da qualidade teve grande impulso na década 
de 80, quando diversas empresas, que num primeiro momento implantaram estes sistemas 
somente para cumprir uma formalidade, começaram a constatar que a utilização deste 
enfoque preventivo e sistêmico pode trazer uma grande contribuição para a melhoria da 
qualidade e produtividade (Picchi, 1993).
De acordo com Campos (1992), a Garantia da Qualidade é uma função da empresa 
que tem como finalidade confirmar que todas as atividades da qualidade estão sendo 
conduzidas da forma requerida. Portanto, a garantia da qualidade é a “embaixatriz ” do 
cliente na empresa, é a função que visa confirmar que todas as ações necessárias para o 
atendimento das necessidades dos clientes estão sendo conduzidas de forma completa e 
melhor que o concorrente.
Garantia da qualidade é um conjunto de atividades planejadas e sistemáticas, 
implementadas no sistema da qualidade e demonstradas como necessárias para prover 
confiança adequada de que uma entidade atenderá os requisitos para a qualidade. (NBR ISO 
8402).
A palavra garantia tem um conceito que está ligado ao risco de não-qualidade. Isto 
quer dizer que um produto (bens ou serviços) possui garantia de qualidade quando seu 
fornecedor estabelece um processo para o fornecimento deste produto de tal foima que a 
probabilidade de ocorrer falhas no produto seja nula.
Um sistema de garantia da qualidade é um conjunto planejado de atividades que se 
adiciona ao processo natural de fornecimento de um dado produto, com o objetivo de reduzir 
o risco de falhas.
Os sistemas de garantia da qualidade foram inicialmente desenvolvidos a partir de 
exigência explícita de clientes em determinados segmentos de mercado.
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Esses segmentos de mercado se caracterizam pelo fato de que o custo provocado pela 
não-qualidade do material recebido por esses clientes é muitas vezes superior ao preço do 
material adquirido.
Alguns exemplos de custos gerados pela não-qualidade do material adquirido são:
• quando ocorrem atraso na linha de produção
• perda dos produtos montados com os componentes defeituosos
• quando os produtos provocam danos a sociedade por possuírem materiais 
defeituosos
A indústria aeronáutica e os serviços de transporte aéreo são grandes exemplos de 
atividades onde o custo da não-qualidade é relativamente alto.
A garantia da qualidade está ligada ao TQC, de tal forma que a administração da 
empresa deve estar voltada para a qualidade, numa busca contínua da satisfação das 
necessidades dos clientes. A empresa deve estar atenta para o fato de que as necessidades 
das pessoas mudam continuamente e os concorrentes estão sempre se desenvolvendo e 
melhorando.
De acordo com Santana (1994), no TQC cada processo da empresa deve garantir a 
qualidade para o processo seguinte, objetivando sempre a satisfação das necessidades do 
cliente interno. Portanto, a participação voluntária e total do elemento humano é 
fundamental para o funcionamento efetivo da garantia da qualidade.
2.2.6 Gestão da Qualidade Total
Gestão da Qualidade Total (Total Quality Mangement ou TQM) começou a ser 
referenciada na década de 80, pela Força Armada norte-americana que investiu milhões em 
consultorias e instrutores para aplicação da gestão em seu meio.
Juran & Gryna (1991) definem a Gestão da Qualidade Total, como uma extensão do 
planejamento dos negócios da empresa que inclui o planejamento da qualidade.
Há inúmeras definições de gestão da qualidade. De acordo com Ciampa (apud 
Martins & Toledo, 1998), é possível definir Qualidade Total de três formas diferentes: por 
meio dos princípios, dos resultados e das ferramentas.
Ainda de acordo com Ciampa, existem cinco atividades usuais da TQM que são:
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■S estabelecer o objetivos abrangentes 
S  determinar as ações necessárias para alcançá-los
S  atribuir responsabilidades bem definidas pelo cumprimento de tais ações 
■S fornecer recursos necessários para o adequado cumprimento dessas 
responsabilidades
■f viabilizar o treinamento necessário para cada ação prevista (treinar pessoal)
O princípio fundamental da TQM é a total dedicação ao cliente e a orientação das 
atividades da organização para a geração de valor para o cliente. Os resultados são a 
conquista de novos clientes e a manutenção dos atuais, além de reduções de custo e melhoria 
no desempenho de produtos ou serviços. As ferramentas são as técnicas e metodologias, 
como Engenharia da Confiabilidade, Círculos de Controle da Qualidade, Controle 
Estatístico de Processo, Sistemas de Garantia da Qualidade, etc., que possibilitam 
implementar os princípios para atingir os resultados.
Merli (1993) apresenta dez princípios que orientam a Gestão para a Qualidade
Total:
■f Qualidade em primeiro lugar - satisfação total dos clientes 
•f Marketing - orientação para os clientes 
■f O próximo processo é um cliente
•f Gestão baseada em fatos - abordagem científica orientada pelos dados 
■S Gerência de processos - planejamento e execução preventivos 
•/ Gestão para o cliente interno ou externo - o mercado é a chave para a qualidade 
■S Atenção aos pontos vitais
S  Ações preventivas para eliminar erros recorrentes;
■S Respeito aos empregados - participação total;
S  Comprometimento e envolvimento da alta administração.
Quando fala-se que um serviço ou produto possui qualidade, está-se atendendo a 
necessidade e expectativas de um cliente. A idéia central da Gestão da qualidade Total é que 
o sucesso das empresas estão relacionadas ao que ela oferece a seus clientes. A qualidade, 
por sua vez, é um resultado do processo de produção dos produtos e serviços, bem como dos 
processos de apoio que suportam e complementam os processos de produção, com compras,
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treinamento de funcionários, etc. Ainda que os processos estejam adequados, para que 
produzam bons resultados é preciso que as pessoas se dediquem a operá-los e melhorá-los. 
Diz-se, portanto, que os três elementos fundamentais da Gestão da Qualidade Total são: o 
foco no cliente, melhoria dos processos e envolvimento das pessoas (Cardoso, 1995).
2.2.7 Planejamento da Qualidade
Segundo Juran (1997), planejamento da qualidade é a atividade de: (a) estabelecer 
metas de qualidade e (b) desenvolver os produtos e processos necessários à realização dessas 
metas.
Ainda de acordo com Juran (1990), apesar da existência de vários níveis 
organizacionais, e apesar das • variedades de bens, serviços e processos operacionais, o 
processo de planejamento da qualidade pode ser generalizado em uma série universal e 
coerente de etapas de entrada e saída. Conjuntamente, essas etapas formam o roteiro de 
planejamento da qualidade (Figura 2.2).
Figura 2.2 -  Roteiro de Planejamento da Qualidade
P r o d u t o  e p r o c e s s o  e x i s t e nt e
Fonte: JURAN, 1990
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O funcionamento do roteiro acima é de tal forma que a saída de qualquer etapa 
toma-se a entrada para a etapa seguinte. Por exemplo, a necessidade dos clientes é uma 
entrada para desenvolver o produto que também foi uma saída para traduzir.
As etapas do roteiro de planejamento da qualidade são as seguintes:
V Identificar quais são os clientes
V Determinar as necessidades dos clientes
V Tradução destas necessidades para nossa linguagem
V Desenvolver características de produtos que possam responder de maneira 
satisfatória a essas necessidades
V Desenvolver um processo no qual produza características ideais ao produto
a/ Transferir este processo para produção
Alguns autores, entre eles Campos (1992) conclui que no planejamento da qualidade 
são definidas as características da qualidade a serem agregadas ao pròduto ou serviço em 
cada processo interno, deforma a garantir a satisfação das necessidades do consumidor. Em 
cada processo, as características da qualidade do produto ou serviço que lhe são designadas 
são transformadas em itens de controle e gerenciadas.
Nos últimos anos grandes empresas estão se defrontando com perdas e desperdícios 
na fabricação de seus produtos, derivados da deficiência no processo de planejamento.
O planejamento é a fase fundamental da implantação de todo o processo da 
qualidade, sendo vista como a etapa que desenvolve a interface entre estrutura conceituai da 
qualidade e os objetivos da empresa, de um lado, e as ações práticas destinadas à aplicação 
dos conceitos e viabilização do alcance dos objetivos, de outro. Pode-se garantir que da 
correta estruturação do planejamento depende o sucesso de todo ô processo de implantação 
da qualidade total (Paladini, 1997).
2.3 Controle da Qualidade e a Garantia da Qualidade na Construção Civil
Após a realização da revisão de definições ligadas a qualidade, convém atribuir 
conceitos relacionadas a Construção Civil, com o intuito de melhor entender o objetivo deste 
trabalho.
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2.3.1 As Peculiaridades da Indústria da Construção Civil
A indústria da construção reflete várias características que diferencia-se das demais 
indústrias, o que provoca uma grande dificuldade em colocar as teorias modernas de 
controle de qualidade em prática.
As características da construção civil são tão peculiares que tomam complexos seu 
processo produtivo e inúmeros problemas e deficiências na construção de edifícios. O 
subsetor de Edificações utiliza a mão-de-obra intensiva, com baixa mecanização e pouca 
capacitação tecnológica e empresarial, sendo sensível aos ciclos econômicos de recessão e 
expansão. Também possui alta incidência de patologias com altos índices de perdas, baixa 
produtividade e fatores culturais arraigados nos profissionais que objetivam somente prazos 
e custos. Essas características tem dificultado os avanços tecnológicos configurando os 
atrasos que observa-se no setor.
Segundo Meseguer (1991), o que acontece é que a construção possui características 
próprias que dificultam a utilização na prática das teorias modernas de controle da 
qualidade. Em outras palavras, a construção requer uma adaptação específica de tais 
teorias, devido à complexidade do processo, no qual intervêm muitos fatores.
Convém então, indicar quais são estas características que são peculiares a indústria 
da construção civil.
I. Características da Indústria da Construção Civil
• A indústria da construção tem caráter nômade, na qual as características se 
tomam constantes e difíceis em relação as matérias-primas e os processos, se 
diferenciando dessa maneira das outras indústrias na qual tem seu caráter fixo.
• Nas demais indústrias a produção é em cadeia, na qual os operários ficam fixos e 
os produtos passam, já  na indústria da construção é totalmente ao contrário, a 
produção é centralizada, onde os operários é que se movem e o produto é fixo, 
dificultando o controle dos trabalhos, provocando interferências mútuas.
• A indústria da construção é muito tradicional, dificultando a implantação de 
mudanças.
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• A construção realiza seus trabalhos sujeitos à intempéries, com dificuldade de 
armazenamento, submetidas as adversidades do tempo, as ações de vândalos, 
entre outras, ficando difícil assim, sua proteção.
• As especificações empregadas na construção são complexas, contraditórias e 
muitas vezes confusas e desta maneira, resulta em uma qualidade não planejada.
• Em outras indústrias, as responsabilidades são bem definidas, já  na construção 
estas responsabilidades são dispersas e pouco definidas, o que provoca quase 
sempre discussões entre funcionários.
• Tendo um grau de precisão muito menor do que as demais indústrias, em todos os 
parâmetros (prazo, resistências, orçamento, entre outros), a conseqüência é que, 
na construção, o sistema é por demais flexível e, confiante em tal flexibilidade, 
aceitam-se compromissos de difícil cumprimento que provocam sempre uma 
diminuição da qualidade.
• A mão de obra da construção é pouco qualificada, os empregos destes operários 
geralmente são eventuais, o que ocasiona uma baixa motivação e perdas na 
qualidade do produto.
• A maioria dos produtos na construção civil é única e não são seriados.
II. Características do Produto
V ÚNICO - a grande parte do produto derivado da construção civil, é quase ou 
totalmente único na vida do usuário
V GRANDE PORTE -  por possuir grandes dimensões o produto só poderá ser 
executado no local de uso
V COMPLEXO -  por ser um produto com grandes variações de serviço, que vão 
desde a limpeza do terreno, fundações, instalações, pintura entre outros, exigindo 
assim grande mão-de-obra especializada, fabricantes e agentes, que geralmente 
não pertencem à mesma empresa, com exigências e tolerância de fabricação 
diferente, obrigando a um grande esforço no gerenciamento para 
compatibilização de suas atividades
V CARO -  com todas essas características descritas anteriormente o produto toma- 
se um produto caro, e geralmente para adquiri-lo o usuário necessita de um 
financiamento
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III. Características da Construção de Edifícios
Construção de uma edificação inicia-se com a identificação das necessidades do 
cliente, essas informações são passadas para o projetista que traduz estas necessidades 
desenvolvendo o projeto, este é repassado para o fabricante e construtor que concluirá o 
produto (obra construída).
Geralmente pode-se observar que não são considerados no estudo o processo e o uso, 
tanto que muitos profissionais e algumas normas consideram somente o projeto, os materiais 
e a construção.
Deve-se pensar no processo de uma forma ampla, entendendo ao longo do período 
que tem início com a primeira idéia da necessidade de construir e finaliza com o fim da vida 
útil do produto (Santana, 1994).
Ainda de acordo com Santana, todas as peculiaridades da indústria da construção 
refletem em um desenvolvimento histórico que não conduz com as demais indústrias, 
provocando assim um grande número de dificuldades na implantação de um controle efetivo 
neste setor.
Em que pese estas características, o setor não pode ser considerado como estagnado. 
Ao longo das últimas décadas tem-se observado uma série de alterações no setor, tais como a 
racionalização de algumas etapas do processo produtivo (estruturas de concreto armado, 
impermeabilizações, revestimento, etc.) e a evolução do parque produtor de materiais de 
construção em termos de processos e produtos (por exemplo: cimento, cerâmica para 
revestimentos, tubos e conexões de PVC, vidros, tintas, etc.) (Formoso, apud Santana, 1994).
A qualidade na construção civil ainda deixa a desejar, contudo pode-se constatar um 
aumento nas mobilizações referentes ao setor que procuram superar todas as dificuldades.
Embora não seja uma tarefa simples, lidar com qualidade é pelo gerenciamento que o 
conceito de qualidade deve ser introduzido e conduzido no processo.
2.3.2 Controle da Qualidade na Construção Civil
A implantação de programas de produtividade e qualidade tem sido tema central para 
debates sobre o comportamento da indústria da construção no Brasil, seguindo as tendências 
dos demais setores, que procuram incessantemente melhores desempenhos do processo e do 
produto final.
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Os problemas derivados de desperdícios da mão de obra são decorrentes de vários 
fatores, dentre eles; problemas de planejamento, suprimento, treinamento, falta de 
ferramentas adequadas, entre outros.
Segundo Picchi (1993), as perdas de produtividade devidas a problema de qualidade 
são derivadas de fatores como a má qualidade dos materiais e a má qualidade dos serviços 
anteriores, que gera uma série de paradas e necessidades de operações adicionais, 
diminuindo a produtividade. Se considerarmos que estes problemas afetam em 10% a 
produtividade, e que a mão de obra representa em tomo de 35% do orçamento, teríamos um 
desperdício, neste item de 3,5%.
A indústria da construção mais do que nunca vem procurando soluções para 
aumentar sua produtividade e melhorar a qualidade do seu produto.
A melhoria do processo e da qualidade na construção civil tem sido abordada em 
diversos estudos e por diversos autores ligados aos setores, buscando proporcionar à 
sociedade o desenvolvimento desta atividade estratégica para sua economia e qualidade de 
vida.
De acordo com Meseguer (1991), o controle de qualidade na construção civil é 
definido como uma série de procedimentos de mensuração e avaliação, que aplicados ao 
longo do desenvolvimento da obra, funcionam como um instrumento para assegurar que a 
qualidade de um lado, serviço (atividade), ou de um certo produto (edifício) atendam aos 
padrões e as tolerâncias prescritas em projetos específicos, ou seja, estejam em conformidade 
com as especificações.
Observa-se um crescente número de empresas do setor de construção civil que 
buscam um controle de qualidade de seus produtos e serviços como forma de diferenciação 
junto a concorrência, criando assim meios próprios para se destacar em mercado cada vez 
mais competitivo. Em outras palavras, a disposição de empresas em aperfeiçoar seus 
sistemas de trabalho e obterem um produto com qualidade é uma resposta às exigências do 
mercado. Para que tais programas tenham êxito é indispensável que toda a cadeia produtiva 
se adeqüe às normas, implicando, pois, na necessidade de se ter um perfeito arranjo 
empresarial junto à gama de fornecedores de insumos e prestadores de serviços.
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2.3.2.1 Como se Organiza o Controle da Qualidade
O processo de controle da qualidade segundo Meseguer (1991), se divide em dois 
tipos de controle, o de produção e o de recepção. O conjunto de ambos constitui o controle 
da qualidade.
Há a necessidade de verificar como funciona cada controle:
• Controle de Produção (CP), que possui dois tipos de controle, o alto controle e um 
controle independente
• Controle de recepção (CP), também conhecido como controle externo
O processo de construção pode ser dividido em cinco etapas relativamente de curta 
duração que são planejamento, projeto, execução, materiais e manutenção.
Meseguer (1991) indica na figura 2.3, o controle de produção sendo exercido dentro 
de cada lado do pentágono, por aquele que executa a atividade correspondente, tratando-se 
assim de um controle interno. Por outro lado, o controle de recepção (CR) ocorre no vértice 
do pentágono, quer dizer, na transição de uma atividade para outra, onde se produz uma 
transferência de responsabilidade; neste caso é o receptor quem leva a cabo o controle, 
tratando-se de um controle externo.
2.3.2.2 Controle de Produção
O controle de produção é uma sistemática que informa ao produtor todas as 
especificações necessárias para conseguir um produto de forma racional e econômica, com o 
objetivo de manter o processo controlado.
Para Cardoso (1993), o controle de produção compreende o acompanhamento para 
garantir que todas as providências solicitadas estejam em execução dentro dos prazos e 
quantidades previstas. A ação do controle da produção está muito ligada à correção de 
desvios.
Controlar a produção resulta em regular e guiar as atividades de decisões e ações. 
Na maioria das indústrias o interesse é controlar a realização do plano de produção, as 
datas de término e as quantidades produzidas. O controle do plano de produção é realizado 
comparando os trabalhos programados e os que foram realizados.
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De acordo com Meseguer (1991), o controle de produção consiste em dois tipos de 
controle: um auto controle exercido pelas pessoas ao longo da sua atividade produtiva e um 
controle interno independente, exercido dentro da empresa produtora, por pessoas da 
própria empresa que, não participando do processo de produção, se dedicam exclusivamente 
à atividade de controlar.
O auto controle tem sido inserido, sempre que necessário, uma vez que elimina os 
custos de pessoas dedicadas exclusivamente à inspeção, resultando um maior 
comprometimento dos operadores com a qualidade.
Para que o auto controle ocorra de forma satisfatória, Juran & Gryna (1992), 
destacam três condições que devem ser passadas para um operador:
■f Saber o que se pretende que faça -  especificações do produto, informações sobre 
os “por que” das coisas, treinamento, especificações do processo, listas de 
verificação
S  Saber o que está fazendo, na realidade — meios para avaliação
S  Ter condições de regular o processo -  ferramentas de controle do processo, 
procedimentos, listas de verificação
As atividades de controlar e produzir devem se manter totalmente independente, e sem 
estabelecer relações de hierarquia, este toma-se um fator preponderante para a organização 
do controle de produção.
Há necessidade de uma mentalidade voltada para qualidade em todos os setores da 
organização, desde da alta gerência até funcionários de baixo escalão, para determinar um 
desempenho satisfatório no processo de controle.
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Figura 2.3 -  Controle de Produção
® Controle de recepção (CR) nestes pontos
---- ► Controle de produção (CP) nestes pontos
Fonte: MESEGUER, 1991
2.3.2.3 Controle de Recepção
O controle de recepção (externo) é efetuado durante cada etapa do processo 
construtivo, e geralmente é feito por aqueles que recebem o produto parcial da etapa 
anterior. Nesse controle a prioridade é dada ao produto acabado ou ao produto da etapa 
anterior, que visa comprovar se o nível de qualidade especificado foi atingido, e não mais a 
todo o processo construtivo como ocorre no controle de produção.
O controle de Recepção é exercido por que fiscaliza e aceita os produtos e serviços 
executados nas várias etapas do processo. Pode ser considerado um controle externo à 
população (Santana, 1994).
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Este controle realiza inspeções em todos os serviços concluídos, efetuando testes de 
aceitação para verificar o atendimento às especificações, bem como aos critérios de 
conformidade.
O receptor diante do controle de recepção (CR), comprova com uma pequena 
margem de erro, de que está recebendo um produto com uma qualidade preestabelecida. 
Sendo necessário que os projetos e as especificações definam as características da qualidade 
que serão objeto de controle, incluindo os critérios de aceitação/rejeição.
A finalidade deste controle é realizar um julgamento das conformidades do produto 
acabado, com o objetivo de que esse fique dentro dos limites especificados.
Tem-se assim que o controle de produção e o de recepção são controles 
independentes, porém completam-se.
Helene & Souza (1988) resumiram as diferenças entre o CR e o CP (Quadro 2.2).
Quadro 2.2 -  Mecanismo de Controle de Qualidade -  Diferença entre Cp e Cr.
CONTROLE DE PRODUÇÃO CONTROLE DE RECPÇAO
O que é? Controle de fatores que 
intervém na qualidade
Comprovação da conformidade
Por que faz? Assegurar que se alcance a 
Qualidade especificada ao 
mínimo custo possível
Verificar que se alcançou como 
mínimo, a qualidade especificada
Quem faz? O produtor 0  promotor, o proprietário




As que intervêm no processo 
produtivo
As representativas da qualidade 
especificada
Atua sobre? 0  processo 0  produto
Fonte: HELENE, 1988
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2.3.3 A Garantia da Qualidade na Construção Civil
A garantia da qualidade de acordo com Griffitih (1990), é o mais amplo conceito de 
métodos gerenciais, segundo o qual a qualidade tem que ser planejada e controlada, apesar 
de na construção civil ser bem menos conhecida e quase não ser praticada a nível de 
empresa de construção.
A expressão garantia da qualidade faz referência a um conjunto de medidas 
orientadas para conseguir a qualidade e, em particular, para evitar ou detectar erros em 
todas as fases do processo construtivo. Nesse sentido amplo, a expressão identifica-se com a 
gestão da qualidade. Em um sentido mais restrito, a garantia da qualidade se refere à 
demonstração documentada de que forma efetuados os pertinentes controles da qualidade 
(Meseguer, 1991).
A garantia da qualidade esta inserida na construção, num dado momento que 
implantado um controle preventivo, evitando retrabalhos em seus serviços, corrigindo as 
não-conformidades e evitando a sua repetição. Em outras palavras, definir em todas as fases 
do processo produtivo, as ações que irão assegurar o cumprimento dos requisitos de 
qualidade especificados, tentando diminuir a possibilidade de ocorrerem falhas. Todo o 
procedimento deve ser realizado do início da obra até a entrega do produto ao cliente.
De acordo com Meseguer (1991), a garantia da qualidade requer cinco ações:
■S Defini-la -  a necessidade ou não de especificações 
S  Produzi-la - quanto ao requerimento de procedimentos 
■S Comprová-la -  o que pressupõe um controle de produção 
■S Demostrá-la -  exigência de um controle de recepção 
■f Documentá-la -  documentar tudo que foi realizado
Todos estes processos são realizados unicamente para a satisfação de uma única 
necessidade, a do cliente.
Finalmente, a garantia não estabelece processos nem fixa os requisitos das pessoas 
implicadas, pois os necessários e adequados para obter uma qualidade determinada são 
conhecidos previamente. O importante é que a qualidade deve ser planejada e produzida, não 
se podendo obtê-la apenas com inspeção e testes periódicos (Dias, apud Santana, 1994).
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3. GERENCIAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
3.1 Introdução
As peculiaridades da construção civil como, baixa produtividade, alto custo da 
construção, mão-de-obra desqualificada, incerteza quanto a prazo e a qualidade do produto 
final, vem recebendo cada vez mais crítica quanto ao modo de gerenciamento do processo. 
Isto reflete, um problema que vem provocando uma imagem negativa ao setor.
A indústria da construção civil, não se diferenciando das demais indústrias, 
compõem-se de vários setores produtivos, sendo que, destes, um dos mais utilizados e 
estudados, é o setor de produção de edifícios. Ainda, considera-se que por décadas este setor 
preocupou-se apenas em gerenciar funções, deixando de lado o gerenciamento dos seus 
processos construtivos (Lima, 1998).
Como já dito no capitulo anterior, lidar com a qualidade não é uma tarefa fácil. 
Porém com a utilização do GP pode-se implantar e melhorar o processo de forma a 
conseguir a qualidade desejada.
3.2 Gerenciamento dos Processos Construtivos
Conceitos gerenciais modernos estão por trás do sucesso de muitas empresas do setor 
da construção. O grande avanço tecnológico e o princípio do gerenciamento tem 
possibilitado ganhos considerável em termos de qualidade, produtividade, redução de custos 
em geral, e consequentemente, competitividade das empresas.
As transformações econômicas que ocorrem no pais e o alto nível de competitividade 
no setor, forçam as empresas construtoras a buscarem melhorias nos seus processos 
empresarias. Desta forma, Santos (2000) afirma que a maneira mais simples de obter 
vantagens nesse mercado cada vez mais competitivo, é gerenciar o processo produtivo de 
maneira clara e fácil de se entender. As empresas estão percebendo que um processo de 
produção “transparente” aumenta a motivação para melhorias, reduz a propensão a erros, e 
ao mesmo tempo, aumenta a visibilidade de eventuais erros.
São várias as mudanças que vem ocorrendo no país, e sempre com o objetivo de 
melhorar e garantir a qualidade de seus processos, o qual, irá reduzir as perdas geradas pelo 
desperdício, retrabalhos e ociosidade da mão-de-obra.
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No que refere-se a este assunto, Martins (apud Marcon, 1997) afirma que as 
mudanças são processos normais numa organização e são respostas às ameaças e pressões 
internas.
Para as empresas construtoras a transformação organizacional força a adoção de 
novas tecnologias da qualidade, demandando mudanças na forma de realização das 
atividades de seus processos com visão globalizada, onde deve haver cooperação 
interfucional e atendimento às exigências dos clientes e fornecedores internos (Lima, 1998 e 
Oliveira, 1998).
A realidade deste novo cenário, reflete a necessidade de medir o desempenho das 
empresas de fornia a obter dados específicos e necessários para que se possa conquistar uma 
possível melhora no desempenho construtivo.
Como forma de medir este desempenho, atualmente encontra-se em desenvolvimento 
vários trabalhos no NPC/UFSC e NORIE/UFRGS. Segundo Formoso (1996), a medição do 
desempenho é fundamental para gestão da qualidade, fornecendo aos gerentes os dados e 
fatos indispensáveis à tomada de decisões e ações de melhoria da qualidade e produtividade 
das empresas construtoras.
3.3 Gerenciamento de Recursos Humanos
Um dos grande fatores de produção dentro do setor construtivo é a mão-de-obra, que 
representa cerca de 25 a 30% do custo final das edificações nos países desenvolvidos, 
estudos apontam que, com a adoção de novos sistemas construtivos é perfeitamente viável 
conseguir um substancial aumento na produtividade (homem/hora por m2) (Lima, 1998).
Dentre os recursos de uma organização, sem dúvida, os. recursos humanos são os 
mais importantes. E um dos maiores desafios da administração dos recursos humanos é a 
colocação de pessoal. A pessoa certa no lugar certo gerará um ambiente capaz de propiciar 
que o indivíduo contribua com sua criatividade, talento e motivação, para o alcance dos 
objetivos organizacionais (Pontes, 1996).
Para obter melhorias na aplicação da metodologia do gerenciamento de processos, e 
da medição de desempenho dos indicadores, deve-se desenvolver os recursos humanos 
através do aprendizado organizacional, com a aplicação de treinamentos adequados a 
empresas.
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O alcance do aprendizado de acordo com Krüger (apud Oliveira, 1998) deve ser 
proporcionado pela empresa com uma melhoria profissional, libertando um talento potencial 
adormecido e oferecendo-lhe oportunidade de amadurecer a sua competência. Como 
conseqüência a empresa tem enorme possibilidade de colher o seu comprometimento e a sua 
dedicação.
A melhor maneira de obter domínio no aprendizado é através de treinamento, o qual é 
necessário para o andamento correto do processo em estudo.
De acordo com Oliveira (1998), o treinamento pode e deve ser implementado na 
indústria da construção civil por outras tantas razões e benefícios que proporciona. Um 
trabalhador treinado aprimora suas habilidades, aumenta os seus conhecimentos e se toma 
mais eficiente em seus trabalhos.
Ainda de acordo com o mesmo autor, para o treinamento realizado no canteiro de 
obra deve-se ser considerar os seguintes princípios da educação de adultos:
V Os adultos devem ter desejo de aprender
V Os adultos aprenderão somente o que sentem necessidade de aprender
V Os adultos necessitam de conhecimento com aplicabilidade imediata
V Os adultos aprendem fazendo
V A aprendizagem se centraliza em problemas e os problemas devem ser reais
V Os novos conhecimentos devem ser relacionados com suas experiências anteriores 
e integrado às mesmas
V Os adultos querem se sentir responsáveis por sua própria aprendizagem
Existem três tipos básicos de aprendizagem no canteiro de obra: experimentação, 
resolução de problemas e aprendizado direto com o processo de trabalho. Será utilizado 
neste trabalho os dois últimos.
O aprendizado direto com o processo de trabalho funciona da seguinte forma, o 
mestre de obra e o técnico em edificação serão instrutores que darão suporte (informações, 
especificações entre outras) a equipe de montadores. A necessidade de transmissão e 
compreensão deverá acontecer da melhor maneira possível, para o andamento correto do 
processo.
Já, para erros encontrados no decorrer da execução da obra, será utilizado a 
resolução de problemas que dará suporte para solucioná-los
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O treinamento, utilizado no trabalho é denominado de on the job training, o qual 
ocorre em três etapas sobrepostas:
V Cognição -  as pessoas são expostas as novas idéias e começam a pensar de modo 
diferente
V Comportamento -  as pessoas começam a mudar de comportamento, o novo 
conhecimento começa afazer efeito
V Resultados — o desempenho melhora de forma mensurável (exemplo, 
produtividade aumenta, o tempo de ciclo diminui e etc.) (Oliveira, 1998)
No primeiro momento de aplicação deste treinamento, a um receio quanto ao modo de 
execução do processo, e quais serão as atividades envolvidas. Logo após, dar-se-a início a 
procura das causas dos problemas, identificando soluções de melhoria.
Para garantir a melhoria e eficácia do aprendizado, faz-se uma avaliação através de 
indicadores de desempenho. Embora o processo sempre esteja num ciclo de aperfeiçoamento 
contínuo e permanente, pela constância na mudança das necessidades e expectativas do 
cliente.
A realização deste trabalho busca através do aprendizado nas empresas de 
construção civil, uma melhora na qualidade de raciocínio, na capacidade de reflexão, 
aprendizagem em grupo, na capacidade de desenvolver objetivos comuns e análises em 
conjunto de problemas complexos, permitindo que estas empresas tomem-se 
descentralizadas, porém melhor coordenadas.
3.4 Metodologia do Gerenciamento de Processos
Gerenciamento de processo é uma metodologia aplicada tanto em organizações 
manufatureiras quanto a de serviços, com o objetivo de implementar a melhoria contínua.
Segundo IBM (1990) o gerenciamento do processo, é um conjunto de pessoas, 
equipamentos, informações, energia, procedimentos e materiais interrelacionados de maneira 
a produzir resultados específicos as necessidades dos clientes.
Para Pinto (1993), a metodologia é empregada para definir, analisar e gerenciar as 
melhorias no desempenho dos processos críticos da empresa, com a finalidade de atingir as
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O gerenciamento de processos para ser melhor entendido, deverá ser definido 
primeiramente o processo, que de acordo com a IBM (1990) é uma serie de atividades 
interrelacionadas, necessárias para produzir resultados específicos.
Já, Lima (1998) denomina de processo, todas as atividades administrativas, 
produtoras de compras e serviços dentro da empresa, que possibilitam uma visão melhor de 
cada atividade, e a busca de possíveis fontes de melhoria.
Souza (1995) afirma que, o processo é um conjunto de atividades predeterminadas 
feitas para gerar produtos/serviços que atendam às necessidades dos clientes.
Os processos possuem características que dão suporte a utilização do gerenciamento, 
que segundo Varvakis (2000) são as seguintes:
V Fluxo de valor: transforma entradas em saídas, utilizando para isto recursos da 
empresa
V Eficácia: grau com que as expectativas dos clientes são atendidas
V Eficiência: grau de aproveitamento dos recursos para gerar uma saída
V Tempo de ciclo: tempo necessário na transformação de uma entrada em uma saída
V Custos: recursos despendidos no processo
Essas características tomam-se importantes para identificar as áreas que poderão ser 
melhoradas, fornecendo dados para a tomada de decisões, além de fornecer base para definir 
metas de aperfeiçoamento e avaliação de resultados.
Com a utilização do gerenciamento do processo deseja-se melhorar a eficiência do 
processo construtivo, de modo a, maximizar os recursos da empresa. Portanto, para que isto 
ocorra deve-se ter o apoio de toda a empresa em todos seus setores.
Segundo Varvakis (2000) o gerenciamento do processo pode apresentar resultados 
vantajosos, como:
V Conhecimento global dos processos com a melhor utilização dos recursos
V Melhoria na comunicação entre funcionários
V Redução dos custos administrativos da empresa, garantindo a manutenção ou 
melhorando o nível de serviço e capacidade de processamento das unidades 
administrativas
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V Mapeando o processo critico, servirá como base para avaliar os sistemas de 
informações a serem implantados
V Atendimento das necessidades dos clientes
V Visão ampla do negócio
V Processos claros e bem definidos
V Simplicidade nas mudanças
V Balanceamento das funções
V Desenvolvimento de protótipo
V Com o fluxo do processo conhecido, as pessoas podem simular e criticar o efeito 
das mudanças propostas
Objetivo do gerenciamento do processo é procurar entender as funções de cada setor 
da empresa, e propor parceria entre eles, tornando a organização comprometida diretamente 
com consumidores e fornecedores internos e externos, como forma de melhorar a integração 
horizontal por meio de processos.
A IBM (1990) implementou uma metodologia de gerenciamento de processos, a qual 
possui três fases, definição do processo, análise do processo e melhoria do processo. Essas 
fases estão demostradas na figura (3.1), bem como as etapas que fazem parte das fases.
Figura 3.1 -  Fases e Etapas da Metodologia do GP
MELHORIA CONTÍNUA
Definição do Processo Análise do Ftocesso




3a Mapeamento do Processo
Fonte: IBM, 1990
4a Estabelecer Prioridades
M ílhoria do Rocesso
I a-Benchmarking
2a Alternativas de Soluções ^
3a Aprovação
Ia Teste e Solução
2a Gerenciar o Processo
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3.4.1 -1 Fase -  Definição de Processo
De acordo com Almeida (1995), o processo é a organização dos recursos (humanos e 
materiais) dedicados às necessidades da produção, de resultado final específico, 
independentemente de relacionamento hierárquico.
Todo o processo ou subprocesso são constituídos de um número variado de 
atividades, estas são ações executadas dentro de todos os processos, necessárias para produzir 
resultados específicos. Cada atividade é constituída por um determinado número de tarefas 
que se constituem na menor fração de processos. Estas seqüências de subprocessos, atividades 
e tarefas constitui a hierarquia do processo (Harrigton, 1993).
Neste fase acontece a identificação dos clientes, definição do processo crítico o qual 
será estudado detalhadamente, delineando-o e verificando sua influência direta ou indireta 
sobre os objetivos a ser alcançado pela empresa.
Segundo Lima(1998), as atividades devem ser descritas com detalhes suficientes para 
o entendimento normal do modo como os processos são executados, fomece-se respostas às 
perguntas O que fazer?, Como fazer?, e Por quê fazer? Obtendo assim uma visão clara da 
situação real do processo.
De acordo com Harrigton (1988), a escolha do processo crítico a ser analisado é uma 
fase difícil da metodologia do gerenciamento de processos, devendo ser escolhido como 
críticos aqueles processos com os quais a gerência ou clientes não estejam satisfeitos. 
Geralmente, utilizam-se os seguintes critérios para se efetuar a escolha:
V Atividades que representam fatores críticos para os demais setores
V Aquelas atividades que consomem muitos recursos
V Atividades que prejudicam o macroprocesso
V Atividades que representam risco ao operário
A definição do processo é constituído de quatro etapas, descritas a seguir, que são: 
organização do trabalho, caracterização dos clientes, mapeamento do processo e 
estabelecimento de prioridades.
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3.4.1.1 - f  Etapa -  Organização do Trabalho
A organização do trabalho é a etapa responsável pela definição do nível de 
detalhamento da hierarquia dos processos existentes, busca-se conhecer os grupos de 
trabalhos, bem como instalações. Identifica-se os processos críticos, estabelecendo o método 
que melhor adapta-se a coleta de dados e a avaliação dos resultados.
Primeiramente procura-se conhecer os projetos de execução das atividades detalhando- 
o de maneira a encontrar um único processo crítico. Após a determinação do processo, a alta 
administração escolhe o dono deste, de maneira que ele ficará responsável por todos os 
resultados obtidos, desde da qualidade do produto até a melhoria do processo.
3.4.1.2 - 2 Etapa -  Caracterização dos clientes
A segunda etapa da definição do processo é a caracterização dos clientes que tem 
como finalidade conhecer as necessidades e expectativas dos clientes internos e externos.
Clientes internos são aqueles que não recebem diretamente as saídas do processo, mas 
são afetados se o processo gerar saídas erradas ou atrasadas (Harrigton, 1988).
Já os clientes externos são aqueles que recebem o produto ou serviço final das 
empresas (Oliveira, 1998).
A caracterização dos clientes tem como objetivo identificar os fornecedores e clientes 
internos, de maneira a conscientizar os colaboradores da importância em atender plenamente 
as necessidades dos mesmos para o sucesso do programa de melhoria (Lima, 1998).
De acordo com Oliveira (1998), nesta etapa verifica-se a necessidade de responder as 
seguinte perguntas:
V Quem são os clientes do processo?
V Quais são as saídas do processo?
a/ Qual o nível de desempenho que os clientes esperam do produto?
a/ Como os clientes usam as saídas?
a/ Existem outras saídas geradas ao longo do processo?
V Como os clientes me darão retomo, caso o nível de desempenho não seja o 
esperado?
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Cabe ainda a esta etapa estabelecer uma lista de todos clientes/fornecedores 
conhecendo suas necessidades e expectativas.
3.4.1.3 - 3 Etapa -  Mapeamento do Processo
A etapa de mapeamento do processo busca informações para conhecimento do 
processo, procurando descrever e classificar o que cada um desempenhará.
A obtenção desses dados toma-se necessária, devendo ser documentado exatamente do 
mesmo jeito que é executado, detalhando os subprocessos e suas atividades desde do 
descarregamento do material até a entrega ao processo seguinte.
Pinto (1993) diz que o fluxo do processo deverá ser documentado, e para isso utiliza o 
mapeamento do processo que é uma ferramenta usada para familiarizar as questões relativas 
ao desenvolvimento do mesmo. A utilização deste instrumento auxilia na determinação das 
interdependências nos relacionamentos entres as atividades, estabelecendo critérios para a 
melhoria contínua.
3.4.1.4 - 4" Etapa -  Estabelecer Prioridades
É nesta etapa que defini-se o processo crítico, nela baseia-se o envolvimento dos 
outros processos, onde mede-se e compara-se os resultados obtidos como meio de definir o 
mais crítico.
Desta maneira, busca-se entender a função de cada uma das operações, estabelecendo 
um nível de maior ou menor importância para o cliente e a área de melhoria (Lima, 1998).
De acordo com Pinto (1993), as prioridades de melhorias devem ser definidas para que 
os esforços de análise e melhorias possam ser efetivamente enfocados nas fases seguintes. 
Para que isso ocorra, buscar medir o processo com base em medidas de desempenho dos 
clientes e das condições do processo interno.
3.4.2 - 2 Fase -  Análise do Processo
O entendimento dos processos ocorre nesta fase, utilizando a metodologia a nível de 
subprocessos, onde são desenvolvidos os procedimentos de orientação e observação,
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detalhando as definições, descrições dos subprocessos, identificando os procedimentos 
adotados, requisitos, controles e medidas.
A metodologia do gerenciamento de processos enfatiza que é através da análise do 
processo que se verifica quais as atividades que são importantes para o consumidor, 
respondendo-se à seguinte pergunta: Por que é realizada esta atividade? E se o cliente assim a 
deseja (Oliveira, 1998).
A fase de análise do processo é dividida em etapas que serão a seguir descritas: 
Benchmarking, alternativas de soluções e aprovação.
3.4.2.1 - 1 Etapa -  Benchmarking
Após a definição do processo crítico, ocorrerá nesta etapa uma comparação dos 
melhores processos com os processos que precisam ser controlados, de maneira a buscar 
desempenho superior, baseando-se nas necessidades e exigências dos clientes.
De acordo com Paladini (1997) esta etapa prioriza as diferenças que existem entre 
produtos, serviços, processos ou simples operações. Para isso, a ênfase dos procedimentos de 
análise deve ser evidenciar diferenças entre padrões da qualidade, níveis de desempenho, 
quantidades de insumos requeridos por operação, valores de resultados alcançados, enfim, 
proceder a uma avaliação das características sob estudo, segundo uma escala de mensuração 
que permita uma confrontação objetiva entre elementos.
Com utilização do Benchmarking, procura-se demostrar que métodos alternativos 
poderão produzir resultados superiores, estimulando a criatividade, ampliando o 
conhecimento e contatos entre os membros da equipe para atingir a satisfação do cliente 
(Pinto, 1993).
Segundo Oliveira (1998), para uma correta avaliação do Benchmarking, deve-se levar 
em conta os seguintes fatores:
V Resultados do processo
V Problemas identificados
V Complexidade
V Tempo estimado de implementação de melhoria
V Custo
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3.4.2.2 - 2 Etapa -  Alternativas de Soluções
Alternativa de soluções é a etapa onde identifica-se as prováveis causas dos 
problemas, do baixo desempenho, como também gera soluções para o melhoramento do 
desempenho do processo.
Segundo Oliveira (1998), nesta etapa utiliza-se os seguintes critérios de avaliação:
V Desempenho:
V Impacto na satisfação do cliente
V Impacto no desempenho do processo




V Impacto em outros processos
V Sistemas necessários
De acordo com Lima (1998), as alternativas mais usuais aplicam-se as medidas que 
contemplem as melhorias exigidas. Para atender as exigências, as mudanças devem 
apresentar:
V Descrição dos processos para os operadores
V Controle e treinamento
V Avaliação dos resultados e apoio
V Aprovação pelos participantes do processo crítico
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3.4.2.3 - 3° Etapa -  Aprovação
Finalizada a etapa anterior, já possuindo o plano de melhoramento do processo, faz-se 
necessário a aprovação do mesmo, garantindo que o processo esteja sendo entendido por 
todos.
De acordo com a IBM (1990), para que se obtenha uma perfeita concordância existe 
necessidade de seguir os seguintes passos:
V Confirmar entendimento das necessidades dos clientes
V Critérios de aceitação e sistema de feedback
V Rever mudanças e enfatizar prioridades
V Verificar com os participantes do processo as dificuldades da implantação
V Designar responsabilidade e obter concordância sobre as metas
V Confirmar as necessidades para com os fornecedores
V Documentar
3.4.3 - 3* Fase: Melhoria do Processo
Na terceira fase ocorrerá a avaliação do processo atual, de modo a implantar planos de 
melhorias. Caso o plano não ocorra como planejado, que é a resolução do problema, volta-se 
para a fase inicial da análise de processo, onde serão desenvolvidas alternativas para 
solucionar os problemas existentes. Caso contrário se o plano alcançar o nível desejado, deve- 
se relatar as melhorias e concluir o plano de ação.
A melhoria do processo possui duas etapas: teste de solução e gerenciamento do 
processo, as quais, serão abordados abaixo.
3.4.3.1 - 1 Etapa -  Teste de solução
O teste de solução é uma etapa onde procura-se implantar a solução que foi detalhada 
nas etapas anteriores.
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Para que está etapa consiga ter sucesso deve-se monitorar o desempenho da solução, 
com o objetivo de dar continuidade ao plano de melhoria e atualização dos documentos do 
processo (Lima, 1998).
3.4.3.2 - 2 Etapa -  Gerenciamento do Processo
Finalmente, para que o processo evolua, o mesmo precisa atingir o fim do ciclo de 
aperfeiçoamento, portanto ele permanece sempre no início de uma fase de aperfeiçoamento 
contínuo e permanente. Harrigton (1997) conclui que o processo precisará continuar a 
melhorar, e destaca os seguintes pontos:
V A cada dia surge novos métodos, programas e equipamentos
V O ambiente empresarial também muda, tomando os processos que antes eram 
eficientes em ultrapassados
V As expectativas dos consumidores mudam diariamente
V As pessoas que trabalham no processo desenvolvem capacidades sempre 
crescentes gerando oportunidade de crescimento
V Os processos que não recebem cuidados, geralmente decaem ao longo do tempo
V Não importa o bom funcionamento do processo na atualidade, sempre haverá um 
modo que melhor adapta-se
Lima (1998), conclui que ao término dessa etapa deve-se determinar outros processos 
dentro da empresa , dando início a um novo ciclo de melhoria.
3.5 Conceitos e Tipos de Indicadores Aplicados na Construção Civil
O gerenciamento do processo necessita estabelecer indicadores que realizem 
comparativos com o planejado e o realizado.
O GP provoca alterações nos vários processo obtendo resultados tanto para empresa 
como para clientes internos e externos. Para medir e avaliar a eficácia desses processos e os 
resultados obtidos com sua implantação, faz-se necessário definir e adotar indicadores.
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De acordo com Souza (1995), os indicadores consistem em expressões quantitativas 
que representam uma informação gerada, a partir da medição e avaliação de uma estrutura de 
produção, dos processos que a compõem e/ou dos produtos resultantes. A medição e a 
avaliação referem-se à identificação dos dados e informações ou valores para comparação 
entre resultados obtidos e padrões ou metas definidas. Desta forma, os indicadores 
constituem-se em instrumentos de apoio à tomada de decisão com relação a uma determinada 
estrutura, processo ou produto.
3.5.1 Tipos de Indicadores
V Indicador de capacitação -  é uma medida que gera informações relativas a uma 
estrutura de produção
V Indicadores de desempenho -  quando indicar um resultado atingido em 
determinado processo ou características dos produtos finais. Este indicador refere- 
se ao comportamento do processo ou produto em relação a determinadas variáveis
O indicador de desempenho poderá ser dividido em indicadores de qualidade e 
produtividade:
V Indicadores de qualidade -  Indicadores de qualidade são elementos que medem os 
níveis de eficiência e eficácia de uma organização (Rolt, 1998). Em outras 
palavras, medem o desempenho do processo produtivo em relação as necessidades 
do cliente interno e externo
V Indicadores de produtividade -  medem o desempenho do processo, a partir dos 
recursos utilizados e resultados atingidos
Os indicadores de qualidade e desempenho geram ações de correção ou melhorias no 
processo. Porém, a ação resultante da avaliação que um indicador da qualidade proporciona, 
pode ser uma ação sobre o produto (Souza, 1995).
Os indicadores de desempenho ainda podem ser classificados em indicadores globais e 
específicos:
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V Indicadores de desempenho global -  indica o grau de competitividade da empresa, 
é utilizado para decisões de planejamento estratégico
V Indicadores de desempenho específico -  geram informações sobre o processo ou 
sobre estratégias e práticas gerenciais dos mesmos, de forma individualizada, 
orientado a tomada de decisões sobre características dos processos em termos 
operacionais ou gerenciais (Souza, 1995)
3.5.2 Implantação dos Indicadores
Para implantar os indicadores em uma empresa é necessário desenvolver uma 
metodologia para definir quais indicadores, coleta de dados e informações utilizadas, bem 
como, o processamento e a análise dos indicadores. A metodologia requer alguns passos para 
o seu desenvolvimento, que segundo Souza (1995), são os seguintes:
V Estabelecimento do tipo de avaliação pretendida
V Identificação dos aspectos que propiciam a avaliação pretendida
V Definição dos indicadores devendo considerar o que tem melhor utilidade a 
empresa. A definição requer alguns princípios como, seletividade, simplicidade, 
baixo custo, rastreabilidade, estabilidade, experimentação
V Definição do método de coleta de dados
V Definição do método de processamento
V Definição de avaliação dos indicadores
V Unidades de medida dos indicadores
A tabela (3.1) apresenta uma listagem exemplificando alguns indicadores que poderão 
ser usados em empresas de construção civil.
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Tabela 3.1 -  Indicadores Utilizados em Empresas de Construção Civil




1. Indicadores de 
Capacitação
a Número de funcionários diretos
b Valor da produção
c Capacidade instalada (física ou vaior) 
d Investimento (discriminados por natureza) 
e Número de funcionários treinados
f Número de funcionários com formação de nível superior (em relação ao total de 
funcionários)
Número de funcionários com formação de nível técnico (em relação ao total de 
funcionários) 










2. Indicadores de 
desempenho
Indicadores globais de 
orodutividade a Valor de vendas (anual) 
b Lucro líquido (anual)
Participação de mercado (vendas em moeda constante dividido pela soma das 
vendas das vinte maiores empresas do setor) 
d Vendas por funcionário
Endividamento geral (exigível a curto prazo + exigível a longo prazo + 
duolicatas descontadas dividido Delo ativo total) 
f Ativo total (total de recursos à disposição da empresa)
Produtividade global (vendas dividido pelo ativo total, deduzidos os 
investimentos em outras companhias) 
h Produtividade da mão-de-obra (número de horas trabalhadas dividido pelo 
número de metros auadrados produzidos) 
i Custos administrativos dividido pelos custos totais
. índice geral de absenteísmo (relação entre o número de operários admitidos ou 
demitidos e o número de homens-hora trabalhado no mês) 
k índice geral de absenteísmo relação entre número de faltas de todos os 
ooerários e o número de homens-hora trabalhado no mês)
| Freqüência de acidentes (relação entre número de acidentes em um milhão de
horas trabalhadas e o número de homens-hora efetivamente trabalhado) 


















Produtividade da mão-de-obra por serviço (número de horas trabalhadas 
dividido Delo número de unidades Droduzidas) 
b Perdas de materiais (consumo efetivo dividido pelo consumo projetado) 
Distribuição dos tempos trabalhados (tempos produtivos, improdutivos e 
auxiliares - Dor serviço, inclusive atividades administrativas) 
d Consumo de materiais por unidade de serviço executado 
e Custo direto dos serviços em relação aos prazos estimados (por serviços) 
f Prazo de execução efetivo em relação aos prazos estimados (por serviço) 
g Velocidade de vendas (tempos acumulados para efetivar as vendas) 
h Atrasos nas atividades administrativas (por atividades) 
i Tempos de emissão de documentos
. Número de contatos necessários para a conclusão de um processo (por 





nVm2; rrfi/rrf; etc. 
Percentual 
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Indcadores çfobais da 
dualidade
a Número de reclamações dos dientes finais
b Números de reparos executados nas unidades em período predefinidos 
c Ocorrências patológicas em relação à idade da edficação 
d Número de dientes insatisfeitos em relação ao número tctal (avaliação junto ao 
diente)








da aual idade PROJETO 
a Perímetro de alvenarias/área construída 
b Área de aberturas/área de alvenarias 
c Área de drailaçãctárea construída 
d Comprimento de tubulações hidráulicas/área 
e Comprimento de eletrocLitos/número de pontos 
f Número de erros ou falta de detalhes 
g Números de revisões de projeto 
h Custo de projeto em relação à área de pavimento 
i Consumo de concreto em relação à área de pavimento 
. Consumo de aço em relação à área de pavimento ou em relação ao vdume de 
concreto
. Número de ocorrêndas de necessidades de ajustagem devido ao projeto (cortes 












PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO 
a Número de operações de retrabalhos (por serviço) 
b Número de serviços defeituosos (para o diente intemo)
c Desvios de prumo
d Espessuras de revestimento com argamassa 
e Número de ocorrêndas de defeitos de concretagem
f Desvios de resistêndas do concreto
g Variação do consumo de amento em argamassa (kç^ m3)
h Número de ocorrêndas de rejeição de matérias adquiridos 
i Número de defatos em lotes de materiais, por natureza do material 
j Número de defeitos em ferramentas e equipamentos, por mês
Número absoluto 
Número absoluto 
Número e percentual 













M lm t/m ês
SUPRI IVENT05 
a Número de ocorrêndas de falta de matérias em obra 
b Número de erros na compra de materiais (matérias comprados em desacordo 
com a esoedficacão) 
c Quantidade de sobras de materiais (em relação à compra efetuada) 
d Número de fornecedores por obra ou por insumo 







a Número de sdiatações de reparos após a entrega (por natureza do reparo) 
b Número de reparos executados após a entrega (por natureza do reparo) 
c Tempo de atendimento ao diente (entre a sdiatação e a sdução do problema) 
d Número de visitas ao diente para sdudonaro problema 
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4. PAREDES E TETOS EM GESSO ACARTONADO
4.1 Histórico
Em 1895 Augustine Sackett inventa a chapa de gesso acartonado nos Estados Unidos. 
Ela é usada como revestimento interno, dando acabamento e protegendo as estruturas de 
madeira (Luca, 2000).
O gesso acartonado é um sistema construtivo com mais de cem anos nos Estados 
Unidos e com cerca de sessenta anos na Europa, chegou no Brasil junto com a abertura 
econômica. Poucas empresas que investiram muito no seu aprendizado e desenvolvimento já 
realizam uma nova engenharia em seus canteiros de obras.
O gesso acartonado é utilizado em regiões com terremotos como na Califórnia e 
Japão, regiões com furacões como Flórida e Caribe, regiões de temperaturas muito altas ou 
muito baixas como na Europa e no Canadá, regiões de grande umidade como México, e secas 
como algumas na Austrália. O gesso acartonado chega ao país tropical devidamente testado 
e aprovado por todos os povos.
O gesso acartonado está sendo utilizado em todo o mundo, vê-se a seguir na figura
4.1 o consumo em m2 de gesso acartonado por habitante em alguns países.
No Brasil, apesar de ser um sistema ainda em aceitação, o gesso acartonado existe 
desde da década de setenta, embora as empresas tenham começado a usar com mais 
freqüência nos últimos três anos. O consumo anual de chapas de gesso acartonado desde sua 
implantação é mostrado na Figura 4.2.
4.2 Gesso Acartonado
O gesso acartonado é uma chapa produzida industrialmente, e é constituída de gesso 
(gipsita) e cartão (tipo dúplex de papel reciclado). Sendo um tipo de vedação interna, 
utilizada em espaços internos como separação de ambientes e forros.
4.2.1 Processo de Fabricação
4.3.
O processo de fabricação das chapas de gesso acartonado esta demostrado na figura
Capítulo 4 -  D ivisórias e Forros em Gesso Acartonado
Figura 4.1 -  Consumo de Chapas de Gesso Acartonado em m2 por habitante/ano
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Figura 4.2 - Consumo de Chapas de Gesso Acartonado no Brasil, desde a sua Implantação
Fonte: LUCA, 2000
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Figura 4.3 - Fabricação da Chapa de Gesso Acartonado
4.2.2 Características
FASE INICIAL
V. FÁBRICA DE 
f  CHAPA
CHAPA PRONTA
De acordo com Taniguti (1999), as características das chapas de gesso acartonado 
são as seguintes:
y Montagem por acoplamento mecânico, com modulação flexível
s  Não contraventa a estrutura
s  Superfície plana, com textura lisa e de aspecto monolítico
•s Sensibilidade à umidade
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•s Vedação oca e estruturada por perfis
4.2.3 Vantagens
O sistema de chapas em gesso acartonado possuem grandes vantagens, entre elas 
pode-se citar:
Execução rápida, por ter uma característica industrial e não artesanal como de 
costume na construção civil, a rapidez na execução toma-se elevada em função da forma de 
montagem e dos materiais empregados: número de chapas, dimensão das estruturas e 
incorporação eventual de isolantes.
Montagem sem entulho ou desperdício de material, a não utilização de materiais 
como cimento, cal e areia para assentamento dos tijolos, sem a necessidade de rasgo para a 
execução de instalações, a obra não acumula entulhos e permanece limpa.
Isolamento termo-acústico, o sistema atende as mais exigentes especificações, 
podendo ser melhorado, acrescentando-se mais placas ou lã mineral no seu interior.
Resistência mecânica, por serem adaptáveis a qualquer tipo de estrutura, seja ela, 
madeira, concreto ou aço, podendo atender a qualquer pé-direito, ainda aceitam afixação de 
qualquer tipo de objeto.
Resistente ao fogo, as chapas em gesso acartonado (20% de seu peso é água), são 
constituídas de um material que não propaga o fogo, funcionando como uma proteção 
passiva ao meio. Ainda podendo aumentar sua resistência com a utilização das placas 
resistentes ao fogo.
Facilidade nas instalações hidráulicas e elétricas, os sistemas são práticos e 
facilitam a montagem e manutenção das instalações hidráulicas, elétricas, telefônicas entre 
outras.
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Ganho de área útil devido a menos espessura, possuindo menores espessura que 
paredes convencionais o sistema consegue um ganho considerável de área útil por unidade, 
por exemplo, áreas superiores a 100m2 o ganho poderá chegar a 4%.
Menor peso por m2, consegue-se diminuir até 20% o peso das cargas na estrutura, 
diminuindo, consequentemente o custo final da obra;
Sistema em gesso acartonado-25kg/m2; Alvenaria - 180kg/m2.
Redução da mão-de-obra, pelo que se presume atualmente nos canteiros de obra, 
imagina-se que para executar pelo método convencional o edifício do item anterior no mesmo 
período de tempo, seriam necessários no mínimo 20 homens (assentadores de alvenaria, 
pedreiros de emboço, calfinadores e serventes para as diversas etapas).
Acabamento perfeito, possuindo uma superfície lisa e precisa, o que permite a 
aplicação direta de revestimentos de pequena espessura.
Plantas reversíveis, por ser altamente flexível permite criar ou modificar qualquer 
ambiente.
4.2.4 Desvantagens
São poucas as desvantagens do sistema de gesso acartonado, como:
s  Efeito que se tem quando batemos na parede ( “toc-toc”) 
s  Falta de mão-de-obra especializada 
s  Ausência de normalização no Brasil
■s Cultura dos usuários em relação ao uso das divisórias (preconceito) 
s  Por ser um produto novo, ainda existe dependência na fabricação e 
comercialização no Brasil de complementos e acessórios.
4.3 Paredes em Gesso Acartonado
O sistema de paredes é constituído basicamente de uma estrutura metálica, guias e 
montantes (perfis de chapas de aço galvanizado ou madeira), na qual as chapas de gesso são
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aparafusadas, gerando uma superfície pronta para o recebimento de qualquer tipo de 
acabamento (pintura, cerâmica, papel de parede entre outros). Esse sistema não é indicado 
para áreas externas, sujeitos a intempéries. A utilização dessas chapas em locais sujeitos a 
umidade (cozinha, banheiro, áreas de serviço) não são recomendados, porém existe um tipo 
de chapa resistente à água, a qual sua utilização é possível.
Segundo Taniguti (1999), as paredes em gesso acartonado é um tipo de vedação 
vertical, utilizada na compartimentação e separação de espaços internos em edificações, 
leve, estruturada por perfis metálicos ou de madeira, fixa ou desmontável, geralmente 
monolítica, de montagem por acoplamento mecânico e constituída por fechamento de chapas 
de gesso acartonado.
As paredes em gesso acartonado se dividem basicamente em três componentes, os 
perfis metálicos zincado, a chapa de gesso acartonado e acessórios (Figura 4.4).
Figura 4.4 - Os Componentes da Parede em Gesso Acartonado
Fonte: PLACOSA, 2000
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a) Perfis metálicos zincados são constituídos de guias e montantes, na qual são 
constituídas basicamente de quatro tipos distintos de largura, 48, 70, 75 e 90mm 
com espessuras de 0,5mm aproximadamente e camada de galvanização de 
250g/m2 (Figura 4.5).
Figura 4.5 - Perfis Metálicos
b) Chapa de gesso acartonado, definida no item 4.2, constituída em três diferentes 
características, standard (normal), hidrófuga (para ambientes com umidade), 
resistente a fogo (com maior resistência ao fogo), sendo estas diferenciadas em 
cores, bege, verde e rosa respectivamente.
Afigura 4.6 mostra uma chapa de gesso acartonado.
Figura 4 .6 -  Chapa de Gesso Acartonado
Fonte: PLACO DO BRASIL, 2000
Aí características geométricas das chapas de gesso para uso comum, resistente à 
água e resistente ao fogo, comercializadas no Brasil são apresentadas no quadro 4.1. As 
fábricas ainda poderão fornecer chapas com comprimentos diferentes dos indicados na 
quadro.
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Quadro 4.1 - Dimensões das Chapas de Gesso Acartonado Comercializadas no Brasil






9,50 1,20 2,40 7,90
12,50 0,60 e 1,20 1,80, 2,00, 2,40, 2,80, 3,00 10,20
15,00 1,20 2,50 12,10
Hidrófuga 12,50 1,20 2,50 11,0015,00 1,20 2,50 13,20
Resistente ao Fogo 12,50 1,20 2,50 10,6015,00 1,20 2,50 12,70
Knauf
Normal ou Standard
9,50 1,20 2,50 a 4,00 *
12,50 1,20 2,50 a 4,00 h
15,00 1,20 2,50 a 4,00 *
18,00 1,20 2,50 a 4,00 *
25,00 1,20 2,50 a 4,00 *
Hidrófuga 12,50 1,20 2,50 a 4,00 *
Resistente ao Fogo
12,50 1,20 2,50 a 4,00 *
15,00 1,20 2,50 a 4,00 *
18,00 1,20 2,50 a 4,00 *
Lafarge
Normal ou Standard
6,00 1,20 3,00 5
9,50 1,20 2,00, 2,50, 2,60 8
12,50 1,20
2,00, 2,40, 2,50, 
2,80, 3,00, 3,20, 
3,60 10
15,00 1,20 2,50, 3,00 12,5
18,00 1,20
2,50, 2,60, 2,80, 
3,00 15,5
23,00 1,20 2,50 18
12,50 1,20 2,50, 3,00 10,6
18,00 1,20 2,50, 3,00 16,5
12,50 1,20 2,50, 3,00 10,8
15,00 1,20 2,50, 3,00 13,4
Fonte: Adaptado dos catálogos da Placo do Brasil, s.d., Knauf, s.d e Lafarge Gesso.
* Informações não fornecidas no catálogo.
c) Acessórios, são utilizados basicamente para, fixação das chapas aos perfis 
metálicos (parafusos), tratamento das juntas (fita de papel), proteção de cantos 
externos (cantoneira metálica) e massa para tratamento de juntas e colagem de 
placas (Figura 4.7).
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Figura 4.7 - Acessórios Utilizados para a Execução das Paredes em Gesso Acartonado
Fita de papel Parafuso Cantoneira Massa especial
Fonte: PLACO DO BRASIL, 2000
4.3.1 Procedimentos de Montagem
a) Ferramentas para Execução:
< Alavanca levantadora
V Alicate
V Andaimes, plataformas e escada
V Broca tipo copo
< Desempenadeira
V Espátula
V Esquadro de alumínio







V Pistola de tiro à pólvora
V Prumo
V Régua com nível de bolha
a/ Serrote de ponta e comum
V Serra circular
V Tesoura para cortes de perfis
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V Trena e lápis
b) Materiais utilizados:
V Chapas de gesso acartonado
V Fita para isolamento acústico (banda acústica)
V Cantoneira para proteção de cantos
V Fitas para tratamento das juntas
V Isolante termo-acústico
V Massas para tratamento das juntas
V Parafusos
V Perfis metálicos, constituídos pelas guias e pelos montantes
c) Subprocessos para montagem:
V Locação e fixação das guias
V Colocação dos montantes
V Fechamento da primeira face das paredes
V Instalações e reforços
V Colocação do isolante termo-acústico
V Fechamento da segunda face das paredes
V Tratamento das juntas
4.3.1.1 Considerações para Inicio do Processo de Paredes em Gesso Acartonado
Para que comece a execução das paredes em gesso acartonado, tem-se que verificar 
se todos os serviços que utilizem água, como estruturas de concreto, alvenaria, contrapisos, 
revestimento de argamassa nas áreas internas bem como o revestimento de gesso, estejam 
concluídos.
O local de execução deverá estar limpo, nivelado, protegido contra entrada de água 
de chuva, concluindo totalmente seco.
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De acordo com Taniguti (1999) as saídas das tubulações elétricas pelas lajes devem 
estar devidamente posicionadas, recomendando que as prumadas das instalações hidráulicas 
e sanitárias também tenham sido realizadas, para evitar que a execução desses serviços 
possa prejudicar a montagem das paredes em gesso acartonado.
Ainda de acordo com a mesma autora, as áreas para armazenamento dos materiais e 
componentes necessários para a montagem das paredes devem estar definidas, sendo 
preferível que esses sejam estocados nos pavimentos, para evitar duplo transporte. Sendo 
necessário conhecer previamente a quantidade dos materiais e componentes que serão 
utilizados no pavimento.
A seguir são descritas as etapas de execução do processo.
4.3.1.2 Locação e Fixação das Guias
Marcar no piso e na laje a espessura das guias destacando a localização dos vãos de 
porta e locais onde receberão fixação de cargas pesadas, previamente indicado no projeto. 
Essa é uma das atividades mais importante, pois, exige muita precisão em sua realização, na 
qual será determinante para o perfeito posicionamento das paredes em gesso acartonado 
(Figura 4.8).
Como a passagem de instalações ocorre no interior das paredes de gesso acartonado, 
a precisão na locação toma-se de fundamental importância, para que não ocorra a 
necessidade de realizar adaptações.
Figura 4.8 - Marcação das Guias
Lieske (1992) recomenda a aplicação de um selante acústico ou fita (na face da guia 
que ficará em contato com o piso ou com o teto), que além de controlar a passagem do som, 
possui característica que não permite a deformação das paredes, em termos de flexão.
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Fixar as guias no teto e no piso a cada 0,60 cm e possuir no mínimo três pontos de 
fixação, utilizando para isso pistola e pino de aço, parafuso e bucha, prego de aço ou ainda 
cola, que deve-se consultar o fabricante, se utilizada.
Requisitos para execução da atividade:
V As lajes superior e inferior devem estar limpas e sem irregularidade
V Verificação dos eixos da obra
V Marcação do posicionamento da guia no apartamento com tolerância máxima de 
2mm com relação ao eixo
V Marcação da guia superior com prumo no eixo
V Se necessária, aderir à fita para isolamento acústico na face da guia que ficará em 
contato com o piso e o teto (a fita reduz a passagem de som)
V Manter esquadro na guia superior
V O prumo deve estar de acordo com as guias superior e inferior
V Na junção das paredes em T ou L, deixar entre guias um intervalo (no máx. 4cm) para 
a passagem das chapas de fechamento de uma das paredes, no piso e no teto
4.3.1.3 Colocação dos Montantes
Fixar (a cada 60cm) os montantes de partida nas paredes laterais e nas guias. Os 
demais montantes são cortados e encaixados nas guias superiores e inferiores (Figura 4.9).
Figura 4.9 - Fixação das Guias e Montantes
GUIA SUPERIOR
M ONTANTES
G UIA IN FER IO R
Fonte: PLACO DO BRASIL, 2000
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Requisitos para execução da atividade:
V Os montantes devem ter aproximadamente a altura do pé-direito, com menos 10 
mm
V Montantes duplos, devem ser solidarizados com parafusos espaçados no máximo 
40cm
V Se necessário, aderir a fita para isolamento acústico nos montantes perimetrais 
que ficam encostados em pilares ou alvenaria externa (a fita reduz a passagem de 
som)
V Verificar o prumo das peças
V Verificar os detalhes do travamento dos encontros entre as paredes
V Cuidado com esquadro das paredes
V Espaçamento entre montantes deve ser 0,60m ou 0,40m, ■ respeitando valores 
limites dos fabricantes
4.3.1.4 Fechamento da Primeira Face das Paredes
Após a estruturação das paredes prontas, a próxima etapa consiste no fechamento de 
uma das faces.
O fechamento é a realização da fixação das chapas de gesso acartonado nos perfis 
metálicos, usando para isso parafusos específicos para esse fim. O tipo de chapa deve estar 
de acordo com o projeto (normal, resistente à água e a resistente ao fogo).
Geralmente são feitos dois fechamentos, um acontecendo antes da aplicação das 
instalações, reforços e colocação do isolante termo-acústico e outro após.
Requisitos para execução da atividade:
s  Parafusar todas as chapas na guia inferior
s  Parafusar as chapas com espaçamento de 0,30m
s  Distância do parafuso a borda deve ser de no mínimo lcm
s  A chapa deve estar distante do chão 10mm, para evitar a umidade por 
capilaridade
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S O parafuso tem que estar rente com a chapa, não deve estar saliente (para não 
comprometer o acabamento) nem tão pouco para dentro (pois pode interferir na 
resistência aos esforços requeridos) 
s  Deve-se cortar a chapa na altura do pé-direito menos lcm  
s  O parafuso utilizado deve ser no mínimo lcm maior que a espessura da chapa 
y  A aplicação de silicone ou poliuretano é recomendado, tanto para isolamento 
acústico como para facilitar trabalho de esforços 
s  As chapas, se possível devem possuir emendas, de topo com topo ou rebaixo com 
rebaixo, para não permitir saliência nos acabamentos entre chapas; 
s  O prumo da chapa deve ser inferior a 3mm.
4.3.1.5 Instalações e Reforços
Ocorrendo a necessidade da passagem de instalações hidráulicas-sanitárias, 
elétricas, telefônica, gás, combate a incêndio ou reforços para posteriormente fixação de 
peças (bancadas, lavatórios ou armários), eles devem ser aplicados antes do fechamento com 
as placas, por ter sua aplicação simplificada.
Para as instalações hidráulicas-sanitárias, pode-se utilizar para águas fria e quente 
tubulações flexíveis ponto a ponto (polietileno reticulado) ou instalações com tubulações 
rígidas para os demais materiais. Nas instalações sanitárias são utilizadas, no mercado, 
rígidas.
Para instalações elétricas tem-se que definir a utilização de eletroduto rígido ou 
flexível, para que possa definir o tipo de cabos e fios que serão utilizados. Como também 
escolha de caixas elétricas retangulares e/ou quadradas (Figura 4.10).
Nas instalações de gás, GLP ou GN e de combate a incêndio, deve-se utilizar as 
tubulações rígidas, podendo ser em aço galvanizado ou em cobre.
Por possuírem uma resistência mecânica não muito elevada, suportando até 30kg 
para cada ponto de aplicação (esforço cortante), as paredes em gesso acartonado quando 
necessitar cargas superiores, devem ser reforçadas com uso de madeira ou peças metálicas.
Essa atividade pode ser feita, antes da colocação da chapa em uma das faces como 
também depois de sua colocação.
Requisitos para execução da atividade:
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V Deve-se usar o passador de tubos e cabos, ele evita danificar a tubulação, elimina 
vibrações, como também não permite o contato das tubulações de cobre com o 
montante, o que poderia provocar corrosão galvânica
V A madeira utilizada para o reforço deve receber tratamento contra apodrecimento, 
ação de insetos e agentes biológicos de deterioração
4.3.1.6 Colocação de Isolante Termo-Acústico
Essa atividade esta relacionada com a aplicação de lã de rocha ou de vidro no interior 
das paredes de gesso acartonado. A utilização desses materiais aumenta substancialmente o 
isolamento termo-acústico.
Requisitos para execução da atividade:
V A realização dessa atividade deve ocorrer após o fechamento de uma das faces das 
divisórias .
V Para facilitar sua execução, a lã deve ser colocada após a conclusão das instalações 
e reforços
4.3.1.7 Fechamento da segunda face das paredes
O fechamento da segunda face das paredes dar-se-á após a execução das instalações, 
reforços e aplicação do isolante termo-acústico (Figura 4.11).
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Figura 4.11 - Fechamento da Parede em Gesso Acartonado
Os requisitos para a execução dessa atividade refletem da mesma maneira que o 
fechamento da primeira face das paredes, com dois cuidados a mais a serem verificados:
V Cuidado com a perfuração de instalações
V Executar limpeza entre chapas
4.3.1.8 Tratamento das juntas
O tratamento das juntas é realizado no encontro das chapas de gesso acartonado. Esse 
procedimento começa com a aplicação de uma massa especial sobre a região da junta, bem 
como, nas cabeças dos parafusos (Figura 4.12).
Seqüência da execução:
V Emasse generosamente o rebaixo entre as placas, com a utilização da espátula, de 
forma a ficar com aproximadamente lOcm de comprimento
V Aplicar a fita sobre a massa , de modo que fique bem no centro
V Comprimir a fita sem exagero, de modo a evitar a saída total da massa. Uma falha 
de massa pode causar uma colagem defeituosa da fita e uma bolha
V Recobrir a fita, passando ao mesmo tempo a massa sobre as cabeças dos parafusos
V Após a secagem (geralmente após 6 horas), recubra a junta com uma camada de 
acabamento que deve ser de 2 a 5cm maior que o rebaixo
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Requisitos para execução da atividade:
V Não permitir excesso de massa
V Verificar se as fitas não possuem bolhas
V Verificar se todos os parafusos foram recobertos
V Não deixar faltar massa entre as fitas e as chapas, pois isto poderá ocasionar o 
descolamento dela
V Para colocação da massa para juntas, a temperatura não deverá ser inferior a 5°C
Figura 4,12 - Tratamento das Juntas
Fonte: WILLSON, 2000
Os encontros internos, nas juntas em L e em T, podem ser acabados com adoção da 
fita de papel reforçado e a massa de rejuntamento. Os encontros externos devem ser 
protegidos da ação de choques mecânicos adotando-se perfis metálicos especiais (cantoneiras) 
ou fitas de papel com reforço em chapa de aço, ou mesmo com perfis curvos, quando se 
quiser evitar a formação de cantos vivos.
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4.4 Treinamento Realizado pelos Fabricantes
A necessidade de treinamento da mão-de-obra é uma medida para a obtenção de um 
melhor desempenho técnico e um menor custo de manutenção, com um aumento na 
produtividade e melhoria na qualidade dos produtos.
No caso das paredes em gesso acartonado, os fabricantes oferecem treinamento para 
formação de mão-de-obra de montagem. Porém a carga horária do curso não favorece o 
aprendizado, já que, são muitas informações passadas num curto espaço de tempo.
Taniguti (1999) colocou em um quadro algumas características dos cursos de 
treinamento de dois fabricantes de chapas de gesso, a qual será mostrado a seguir (quadro 
4.2).
Embora os treinamentos dados pelos fabricantes não apresentarem grandes variações 
quanto ao conteúdo, Taniguti (1999) acredita que a carga horária seja baixa e que a pessoa 
que está participando do treinamento não consegue assimilar todas as informações passadas 
durante o curso.
4.5 Considerações Finais
O objetivo deste capítulo foi dar uma visão geral de como é o processo de execução da 
parede em gesso acartonado, bem como relacionar os requisitos necessários para execução das 
atividades.
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Quadro 4.2 - Características dos cursos de gesso acartonado.
E m  p r e s a
L o c a l  do  
cu r s o
C a r g a  
h o rá ria
M a t e r i a l  d i d á t i c o  
F o r n e c i d o
A s p e c t o s  a b o r d a d o s  
n o  c u r s o
Knauf
S e n a i  d e  S ã o  
P a u l o ,  d o  R io 
de  J a n e i r o  e 
de  S a l v a d o r
4 0  h o r a s  
5 d i a s
-
M a n u a l  d e  T r e i n a m e n t o  
( K N A U F ;  S E N A I ,  1 9 9 9 ) ,  
c o n t e n d o  as  
c a r a c t e r í s t i c a s  d o s  
p r o d u t o s
c o m e r c i a l i z a d o s  e 
p r o c e d i m e n t o s  de  
e x e c u ç ã o  d e  p a r e d e s  e 
f o r r o s
' P a l e s t r a  a p r e s e n t a n d o  a 
e m p r e s a  e v í d e o  s o b r e  
f o r r o s  e p a r e d e s  de  
g e s s o  a c a r t o n a d o ;  
' A p r e s e n t a ç ã o  d a s  
f e r r a m e n t a s  e d o s  
e q u i p a m  e n t o s  
n e c e s s á r i o s  p a r a  a 
e x e c u ç ã o ;
' E x p l i c a ç ã o  s o b r e  
c u i d a d o s  no  t r a n s p o r t e  e 
m a n u s e i o  d a s  c h a p a s  de  
g e s s o ;
' M o n t a g e m  de  p a r e d e s  
c o m  a b e r t u r a  p a r a  u m a  
p o  r t a ;
' T r a t a m e n t o  d a s  j u n t a s  
e n t r e  c h a p a s ;  e 
' E x e c u ç ã o  d e  f o r r o .
P l a c o  do 
B r as i l
F á b r i c a  e m  
M og  i d a s  
C r u z e s ,  f o r a  
d a s
p r o x i m  i d a d e s  
d e  S ã o  P a u l o  
m in i s t ra 
c u r s o  n a  
p r ó p r i a  
c o n s t r u t o r a
1 6 h o r a s  - 
d i a s
2
M a n u a l  d o  S i s t e m a s  
P l a c o s t i l  ( P l a c o  do  
B r a s i l ,  s . d. ) ,  c o n t e n d o  
o s  c u i d a d o s  no  
t r a n s p o r t e ,  e s t o c a g e m  e 
c o r t e  d a s  c h a p a s  de  
g e s s o ,  e x e c u ç ã o  de  
f o r r o s  e p a r e d e s  e 
p r o d u t o s
c o m e r c i a l i z a d o s  e 
p r o c e d i m e n t o s  de  
e x e c u ç ã o  d e  p a r e d e s  e 
f o r r o s .
' V i s i t a  à f a b r i c a  de 
g e s s o ;
' P a l e s t r a  s o b r e  a 
e m p r e s a  e v í d e o  s o b r e  
p a r e d e s  e f o r r o s  de  
g e s s o  a c a r t o n a d o ;  
' A p r e s e n t a ç ã o  d a s  
f e r r a m  e n t a s  e d o s  
e q u i p a m  e n t o s  
n e c e s s á r i o s  p a r a  
e x e c u ç ã o ;
' M o n t a g e m  d e  p a r e d e s  
c o m  a b e r t u r a  p a r a  u m a  
p o r t a ;
' T r a t a m e n t o  de  j u n t a s  
e n t r e  c h a p a s ;  
' E x e c u ç ã o  d e  f o r r o ;  
' C o l o c a ç ã o  d e  r e f o r ç o s  
i n t e r n o s  e f i x a ç ã o  d a s  
c a i x a s  d e  l uz .
Fonte: TANIGUTI, 1999
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5. MODELO PROPOSTO
5.1 Introdução
Atualmente no Brasil observa-se a entrada de novos materiais e novas tecnologias 
construtivas, o que obriga as empresas de construção civil a gerenciar melhor seus recursos, 
de forma a garantir a qualidade em seus produtos.
Essas novas tecnologias vêm para exigir das empresas uma quebra nos paradigmas 
existentes, mudando os conceitos tradicionais para processo associados aos conceitos 
industriais (Lima, 1998).
Por ser uma indústria totalmente diferente das demais, a construção possue 
características próprias (apresentada no item 2.3), tendo como grande ênfase sua forma 
tradicional de execução, dificultando a implantação de inovações, bem como, intervenções no 
processo construtivo.
Santana (1994) afirma que a construção civil é uma indústria caracterizada pela 
pouca integração entre as etapas do projeto e o processo de produção, principalmente devido 
à inadequação do sistema de informação entre projetistas e construtores.
Ocorrendo assim, a necessidade de mudar estas formas irracionais de trabalho, 
conscientizando da grande importância de se obter uma integração entre todos os setores da 
empresa, com o objetivo de melhorar o processo e aumentar a qualidade dos serviços 
oferecidos.
Pinto (apud Lima, 1998) conclui que a qualidade leva consigo um aumento da 
produtividade e que esta melhoria resulta de uma ação gerencial. Reforçando a participação 
dos gerentes nas decisões para implantação das melhorias necessárias ao macro processo 
construtivo, as quais se dão através de treinamento, orientação e realimentação das práticas 
de melhoria.
5.2 Modelo para melhoria
De acordo com todas as características consideradas nas seções anteriores, o modelo 
proposto foi realizado a partir da metodologia do gerenciamento de processo conforme 
figura 5.1.
Capítulo 5 -  Modelo Proposto 64
Figura 5.1 - Modelo para Obtenção de Melhoria
Fonte: Adaptado de Oliveira, 1998.
O modelo acima, analisa o processo que será estudado de modo a se buscar 
melhorias, sendo a verificação e o feedback dos resultados feita através de indicadores de 
desempenho. Para se conseguir atingir o objetivo, ou seja, melhorias propostas, torna-se 
necessário que a mão-de-obra obtenha o aprendizado durante todo o processo, utilizando 
para isso o treinamento no próprio local de trabalho, treinamento este que será avaliado com 
a utilização de indicadores que medirão os resultados obtidos.
O modelo proposto seguirá os seguintes passos:
a/ Entendimento do processo: nesta primeira etapa procura-se mapear e estabelecer 
os indicadores de desempenho, conhecendo o processo que será submetido a 
análise
V Identificar soluções: procura-se nesta etapa, comparar o que já foi realizado com 
o planejado, de maneira a avaliar os resultados, identificando os desvios e 
procurando a melhor maneira para solucioná-los
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V Planejamento das ações para melhoria: na ultima etapa, identifica-se as 
oportunidades de melhorias, estabelece-se soluções para alcançar as melhorias no 
processo, aplica-se e procura-se garantir as melhorias.
Após os passos acima descritos, ocorre a necessidade de um treinamento da mão-de- 
obra, para que seja conhecido qual o nível de qualidade que será cobrado e como atingir e 
garantir este nível. Responsabilizará a mão-de-obra quanto à qualidade de seu serviço, 
cabendo ao engenheiro, técnico e mestre-de-obra transmitir informações necessárias para 
que a mão-de-obra atinja seus objetivos. No item a seguir define-se o tipo de treinamentos 
que serão adotados.
5.3 Treinamento da Mão-de-obra
Neste trabalho realiza-se um treinamento que dará subsidio ao dado pelos 
fabricantes, como forma a enriquecer o aprendizado dos operários com esta nova tecnologia.
O treinamento visa acabar com a necessidade de inspeção por parte do mestre de 
obra e técnicos. O próprio operário fica responsável por verificar a qualidade de seus 
serviços. O treinamento proposto, tem como grande vantagem, que o operário mantém-se no 
ambiente de trabalho sem prejudicar a sua produtividade. O trabalhador não terá apenas 
desenvolvido sua habilidade operacional, mas também aprenderá à avaliar o produto 
executado. Para isso será utilizado o binômio de aprendizado-ação/avaliação-correção.
O treinamento que será adotado é o treinamento operacional, que ocorre durante a 
execução das obras, através de um treinamento que é realizado em decorrência das relações 
de trabalho entre operários mais qualificados (mestre de obra, encarregados e técnicos) e os 
menos qualificados (montadores). Tendo como objetivo adaptar o aperfeiçoamento, a 
especialização e a atualização de trabalhadores que atuam em diversas áreas.
A realização do treinamento está ligada ao aprendizado e a experiência. 
Relacionados com um processo de desenvolvimento de novas habilidades, normalmente 
apoiados em ensinamentos de operários com mais experiência, como dito anteriormente. 
Desse modo se realiza a ascensão do operário na escala hierárquica no canteiro. Esse meio 
adotado, permite que na falta de treinamentos por parte da empresa, seja suprido pelos 
próprios operários com desejo de melhorias.
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5.4 Aplicação do GP na construção
5.4.1 Caracterização do Macroprocesso Construtivo
Implantação do gerenciamento de processo no macroprocesso construtivo deve impor 
mudanças na concepção e execução dos projetos, a organização do canteiro, todos materiais 
utilizados, e ainda possuir uma mão-de-obra treinada e qualificada.
O macroprocesso é um conjunto de meios (processos) interligados que geram a 
produção de bens e serviços. Em outras palavras o macroprocesso construtivo demostra em 
etapas (processos) interligadas entre si, que geram a produção de obras de edificação.
A execução de uma edificação envolve várias etapas, na qual, cada uma delas 
desenvolve-se mediante a realização de diversas atividades. As atividades por sua vez são 
interligadas buscando otimizar o processo, para que o mesmo produza produtos finais de 
qualidade.
A seguir são mostradas as etapas para a produção de uma edificação com a utilização 
do gesso acartonado (Figura 5.2).
Figura 5.2 - Etapas de Produção de uma Edificação com a Utilização do Gesso Acartonado
Embora ocorra um aumento nas etapas de produção, em relação ao método 
construtivo tradicional, estas tomam-se mais ágeis em sua execução.
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5.4.2 Escolha do Processo a ser Analisado
O processo a ser analisado deverá conter grandes oportunidades de implementação 
de melhorias. De acordo com Picchi (1993), os processos construtivos são divididos em 
estrutural, alvenaria o revestimento (Figura 5.3).
Fonte: Adaptado de Harrigton, 1988.
Neste trabalho divide-se a alvenaria em interna e externa, já que o gesso acartonado 
será substituto da alvenaria interna.
O sistema em paredes em gesso acartonado foi escolhido para ser analisado, por 
possuir as seguintes características:
S  Ser uma tecnologia em aceitação nas edificações
■S A implantação na produção de edifícios tem ocorrido sem planejamento
■S Falta de conhecimento tecnológico por parte dos vários setores agentes 
envolvidos no processo de produção; desde os fabricantes até a mão-de-obra de 
produção (Taniguti, 1999)
S  Não possui normas técnicas no Brasil
A utilização das chapas de gesso acartonado poderá ter um resultado final aquém do 
esperado, com um aumento nos custos de produção e podendo ocorrer problemas 
patológicos, derivando uma rejeição do produto e inviabilizando-o em obras posteriores, 
além de comprometer a imagem da construtora (Taniguti, 1999).
5.4.3 Hierarquia do Processo em Paredes em Gesso Acartonado
Após a definição do processo em paredes de gesso acartonado, busca-se otimizar o 
gerenciamento desse processo através da organização, planejamento, programação e
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controle das atividades em cada subprocesso, de forma a garantir a eficácia do produto final 
com qualidade, com aumento da produtividade e menor custo.
Definido o macroprocesso construtivo, estabelece-se à subdivisão do mesmo em 
subprocessos, com avaliação e controle através de itens de verificação. A seguir mostra-se 
cada subdivisão dentro de cada subprocesso (Figura 5.4).
Figura 5.4 - Hierarquia dos Processos Construtivos para Paredes em Gesso Acartonado.
Segundo Harrigton (apud. Lima, 1998), a hierarquia do macroprocesso pode ser 
subdividido em subprocessos que são inter-relacionados de forma lógica, isto é, nas 
atividades seqüenciais que contribuem para a missão do macroprocesso.
5.4.4.1 Subprocesso de Locação e Fixação das Guias
Depois de ter dividido os processo em subprocessos, faz-se necessário mapeá-los de 
maneira a conhecer as atividades que ocorrem no interior de cada um.
Nesse subprocesso, os revestimentos de argamassa, de gesso e contrapiso devem ter 
sido executados e curados, bem como as passagens de tubulações nas lajes.
No subprocesso locação e fixação das guias, identificou-se as seguintes atividades 
relacionadas na figura 5.5.
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Figura 5.5 - Demonstração da Hierarquia do Subprocesso de Marcação e Fixação das Guias 
com suas Atividades
SUBPROCESSO
M arcação  e F ixação  das G u ias
A riY IU A D K S
Verificação M arcação Corte bixuçjo
Essas atividades necessitam grandes cuidados quanto ao dimensionamento e a 
fixação. Desta maneira, foram elaborados listas de verificações (em anexo) para avaliar o 
andamento da execução.
5.4.4.2 Subprocesso de Colocação dos Montantes
Para a realização desse subprocesso, é necessário primeiramente que as prumadas 
das tubulações estejam executadas, facilitando a execução das instalações hidráulicas 
posterionnente (Figura 5.6).
Figura 5.6 - Demonstração da Hierarquia do Subprocesso de Colocação dos Montantes
A colocação dos montantes ocorre após afixação das guias.
A realização de todos subprocessos requer que o anterior esteja sido executado da 
melhor maneira possível, para que o subprocesso subsequente torne-se adequado e sem 
retrabalhos. Para avaliar estas atividades foram elaboradas listas de verificações (em 
anexo).
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5.4.4.3 Subprocesso de Fechamento da Primeira Face das Paredes
Esse subprocesso só deverá ocorrer se não houver a presença de água no piso, bem 
como o local deve estar protegido contra ação de intempéries. Assim sendo todas as vedações 
externas devem estar concluídas.
O fechamento requer um controle apropriado, pois o mesmo na maioria das vez.es 
apresenta problemas para atividades subsequentes, e estes, impossibilitam a execução do 
tratamento das juntas. A distribuição das atividades escolhidas para estudo são mostradas na 
figura 5.7.
Figura 5.7 - Demonstração da Hierarquia do Subprocesso de Fechamento da Primeira Face 
das Paredes
A atividade é avaliada através de listas de verificações (em anexo) contento os itens 
para avaliar a execução, como também, condições para inicio da execução do serviço.
5.4.4A Subprocesso de Fechamento da Segunda Face das Paredes
Após a execução de todas as instalações, a realização de testes desses últimos, a 
colocação de reforços e isolante termo-acústico previstos em projeto, pode-se fechar a outra 
face da parede.
Abaixo, a figura 5.8 mostra a hierarquia do subprocesso de fechamento da segunda 
face das paredes.
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Figura 5.8 - Demonstração da Hierarquia do Subprocesso de Fechamento da Segunda Face 
das Paredes
No anexo são encontradas as listas de verificação dessa atividade.
5.4.4.5 Subprocesso de Tratamento de Juntas
Após o fechamento das duas faces, executa-se o tratamento das juntas das chapas de 
gesso e a impermeabilização nas áreas molháveis.
Esquematicamente, o subprocesso de tratamento das juntas apresenta as seguintes 
atividades mostradas na figura 5.9 a seguir.
Figura 5.9 - Demonstração da Hierarquia do Subprocesso de Tratamento das Juntas
A atividade de tratamento das juntas requer uma verificação em sua execução, a qual 
esta relacionada em anexo.
Com a conclusão da descrição de todos os aspectos metodológicos, para o programa 
de melhoria contínua, e com base nos indicadores mostrados no quadro 5.1, a implantação 
da metodologia do gerenciamento de processos no canteiro de obra será iniciada.
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No capítulo seguinte, terá a implantação da metodologia do gerenciamento do 
processo em um canteiro de obra.
Quadro 5.1 - Distribuição da Hierarquia do Processo a ser Estudado
E S T R U T U R A L
L
AL VF: KA RlA
.. ...........T ... . ’
1 AC A R A M  l : \ T O
1
I W V l . \  WHA l . \ l l  R \ \  j |  Al  VI  V ’.WM ]\ I I .  U N 1 |
r  1
I ‘A im > l  < 1 M  l 
A C A U T O S j
]
J J ]  \ S  1* M i \  V L K I l  I C \ f ’À O
•Quanto ao eixo da •Alinhamento dos
•bra: montantes:
•Localizar vãos de •E spaçam ento
porta e janela: entre montantes:
•f7ixaçào das guias: •Quanto ao estado









sobre a fixação das 
chapas:







sobre a fixação das 
chapas:
•Quanto ao tipo das 
chapas:
•Quanto a execução 
de reforços e 
instalações.
•Quanto a utilização 
das cantoneiras:
•Quanto ao tipo de 
fita:
•Tempo de aplicação 
da massa:
•A plicação  da massa.
I 1 • .................................. I................................... “ ‘ 1
Liicaçãt) e 




M ontam  cs
heclu im cnte J j  
Primeira Face 
r.i» .W'
h e c lijm en w  d j  
S csu n ilj Face 
ti;« P jivd es
rrjlá iiien tn  ifj* 
J u n tj f
...............1 .— ■1 itl 11- ^  
\ r i \  i i ) \ i ) i s
\










* A plicar M assa
■ * Colocação Fita
* R eaplicar 
M assa
Capítulo 6 - Estudo de caso 73
6. ESTUDO DE CASO
6.1 Empresa
Para realização do presente trabalho, utilizou-se a obra do Residencial Millenium, da 
empresa Catarinense de Planejamento e Obras -  ECPO.
A ECPO atua há três anos no mercado da construção civil -  nas áreas habitacional e 
comercial -  tendo como diferencial a aplicação do sistema Personal Home, que permite a 
tradução das demandas de clientes em ambientes exclusivos, desenvolvidos de acordo com a 
personalidade e gosto pessoal de cada um, desde a especificação até o acabamento.
Para seu sucesso, a ECPO observa uma conduta estabelecida pelos princípios 
fundamentais da empresa, dentre os quais destaca-se a busca permanente pela qualificação 
das equipes técnicas, a erradicação do retrabalho e a redução dos níveis de desperdício para 
próximo do zero. Nesse sentido, a empresa aplica os conceitos da qualidade total e mantém 
parceria com Universidade Federal de Santa Catarina, além de exigir a capacitação de 
fornecedores e outros parceiros.
O residencial Millenium, edifício deste estudo, além de desenvolvido com base em 
pesquisa sobre as necessidades e tendências do mercado imobiliário, possui estilo 
arquitetônico moderno e utiliza o sistema Personal Home, tendo como características:
V Localização, à rua Airton Roberto de Oliveira, s/n, Itacorubi
V 165 m2 de área
V Apartamento personalizado
V 5 pavimentos tipos
V 4 apartamentos por pavimento
6.2 Caracterização do Estudo de Caso
A caracterização deste trabalho dá-se pela intervenção em um canteiro de obra, com 
a implantação do gerenciamento de processo como forma de efetivar uma melhoria contínua 
no macroprocesso construtivo, atuando especificamente no processo de paredes em gesso 
acartonado. Com a implantação do gerenciamento procura-se oferecer aprendizagem para
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mão-de-obra, com à utilização de treinamentos no próprio local de trabalho, com o intuito de 
obter melhorias no processo e diminuir o custo derivado de erros e perdas.
Para a realização inicial do trabalho, deve-se definir como será a intervenção no 
canteiro de obra, cabendo ao interventor possuir conhecimento dos princípios e prática de 
produção, bem como, dos conhecimentos no sistema que será implementado, incluindo ainda 
técnicas alternativas e embasamento técnico necessária para correta intervenção.
De acordo com Lima (1998), ocorre a necessidade de uma conscientização, 
valorização e qualificação da mão-de-obra, usando para isso metodologia e ferramenta 
adequadas para busca das melhorias desejadas.
O fluxo grama (Figura 6.1) a seguir mostra como será implantada a intervenção no 
canteiro de obra.
Figura 6.1 -  Demonstração da Intervenção no Canteiro de Obra
OJT -  On the Job Training, será a ferramenta utilizada para o treinamento no 
processo. Na qual, o treinamento é realizado no próprio local de trabalho, capacitando os 
operários a uma nova função. O treinamento será dado ao mestre de obra, técnico em 
edificações e engenheiro responsável, que após a conclusão do treinamento estarão 
capacitados a repassarem o aprendido aos operários menos capacitados, os quais, ainda 
receberão auxilio dos mais capacitados.
Para obtenção de um treinamento eficaz, o interventor deve avaliar os níveis de:
V Conhecimento dos gerentes, engenheiro, mestre e técnico em edificações
V Habilidade dos gerentes para instruir e orientar os operários
V Como orientar para motivar
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V Como desenvolver a capacidade
V Criação de um bom ambiente (Lima, 1998)
O gerenciamento de processos indica o ciclo do PDCA (Figura 6.2) como forma de 
gerar a melhoria contínua, permitindo um real aproveitamento do processo, visando reduzir 
os custos e o aumento da produtividade. Esta ferramenta deve ser conduzida pelas funções 
gerenciais.
Figura 6.2 -  Ciclo do PDCA
O ciclo do PDCA é uma ferramenta em que os processos devem ser executados de 
acordo com os padrões e controlados, permitindo assim verificação dos resultados obtidos e 
de sua conformidade aos padrões estabelecidos. A checagem da aplicação dos padrões 
estabelecidos é feita através de itens de controle do processo (listas de verificação). Em caso 
de identificação de não-conformidades, são implementadas ações corretivas, visando, 
primeiro, reparar a falha e, segundo, identificar as causas da não-conformidades ao longo do 
processo para tomar medidas de prevenção de repetições.
6.3 Mapeamento do Processo
O mapeamento tem como objetivo definir os processos, de forma a identificar os 
clientes e fornecedores de cada subprocesso, com suas respectivas necessidades e exigências, 
com o intuito de atende-las em sua totalidade.
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No próximo item serão apresentadas as figuras (Figuras 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.7) 
identificando os clientes e fornecedores de cada processo existente, já que todos os processos 
foram definidos no capítulo 4, nos itens 4.3.1.2, 4.3.1.3, 4.3.1.4, 4.3.1.7, 4.3.1.8.
Figura 6.3 - Processo 1: Locação e Fixação das Guias
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Figura 6.4 - Processo 2: Colocação dos Montantes
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Figura 6.5 - Processo 3: Fechamento da Primeira Face das Paredes
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Figura 6.6 - Processo 4: Fechamento da Segunda Face das Paredes
SUBPROCESSO FECHAMENTO DA SEGUNDA FACE DAS PAREDES
































Figura 6.7 - Processo 5: Tratamento das Juntas
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6.4 Fluxogramas dos Subprocessos
Com os clientes internos e fornecedores definidos no interior do processo abordado, 
construiu-se os fluxogramas de atividades de cada subprocesso (Figuras 6.8; 6.9 e 6.10) para 
o devido acompanhamento e avaliação das atividades no decorrer da intervenção.
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Figura 6.8 -  Fluxograma do Processo de Locação e Fixação das Guias
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Figura 6.9 -  Fluxogramas de Colocação dos Montantes (a esquerda) e Fechamento da 
Primeira Face da Parede (a direita)
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Figura 6.10 -  Fluxo gramas de Fechamento da Segunda Face da Parede (a esquerda) 
Tratamento da Juntas (a direita)
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6.5 Intervenção
6.5.1 Atividades Realizadas na Intervenção
Inicialmente foi proposto ao engenheiro responsável pela obra a utilização do 
canteiro para efetuar o estudo. Com a permissão concedida, o engenheiro interventor ficou a 
par de todas as informações fornecidas pelo engenheiro, mestre e encarregados, como 
projetos e atividades desenvolvidas.
Na seqüência iniciaram-se as visitas ao canteiro de obra, com o intuito de observar 
como era procedido a execução das atividades, como também, a realização de um 
diagnóstico preliminar.
Com o primeiro diagnóstico concluído, reuniram-se o engenheiro interventor, 
engenheiro da obra, mestre e técnico em edificações, onde foi relatado o objetivo do 
trabalho, traçando o plano de ação para o desenvolvimento da pesquisa, bem como, o que 
este estudo traria de positivo para a empresa e subempreiteiros. Ainda foi definido qual seria 
o processo (crítico) que deveria receber mais atenção, determinando suas atividades, 
entendendo como é executado e diagnosticando mais especificadamente o mesmo.
Em uma segunda instância, fo i definido o mapeamento do processo crítico, o fluxo de 
evolução das atividades desenvolvidas nos canteiros de obras, e identificação dos clientes e 
fornecedores dos subprocessos, o qual serão abordados nas seções seguintes.
A primeira intervenção ocorreu, com o mapeamento do processo de execução das 
paredes em gesso acartonado (processo crítico), onde avaliou-se os subprocessos de locação 
e fixação das guias, colocação dos montantes, fechamento da primeira face das paredes, 
fechamento da segunda face das paredes, tratamento das juntas, sendo acompanhadas e 
anotados seus resultados em folhas de verificação dos serviços -  FVS, o que representou o 
diagnóstico preliminar do processo, (quadro 6.1).
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Quadro 6.1 -  Diagnóstico Preliminar do Processo
1- Subprocesso de Locação de Fixação das Guias
• Guias com menos de três fixações.
2- Subprocesso de Colocação dos Montantes
• Montantes fora de prumo.
3- Subprocesso de Fechamento da Primeira e da Segunda Face das 
Paredes
• Parafusos para dentro das chapas;
• Distância entre parafusos maior que 30cm;
• Distância parafuso/borda menor que lcm;
• Quebras de chapas devido a não utilização do levantador de 
chapas;
• Chapas com cartão rasgado;
• Parafusos para fora das chapas;
• Distância chapa/piso menor que lcm.
4- Subprocesso de Tratamento das Junta
• Tratamento de junta não executado como manda os fabricantes;
• Aparecimento de bolhas.
5- Outros problemas
• Atraso devido a pouca mão-de-obra;
• Colocação de mão-de-obra desqualificada;
• Falta de equipamentos apropriados a execução;
6.5.2 Impactos Associados ao Diagnóstico Preliminar Relativo ao Processo de Paredes em 
Gesso Acartonado
Para o entendimento da situação do estado das paredes em gesso acartonado no 
canteiro de obra, foi relatado os impactos derivados do diagnóstico:
S  Com o atraso na execução das paredes em gesso acartonado, eleva-se o custo da 
obra, altera-se o cronograma de atividades, atrasando-se também as atividades 
posteriores ao serviço de paredes 
■S Com a não fixação correta das guias, poderá provocar um enfraquecimento na 
estrutura da parede
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■S Os montantes fora de prumo provocará uma má fixação das chapas em gesso 
acartonado, podendo a chapas ficarem fora de prumo
•S Com a utilização de parafusos para dentro da chapa, isto ocasionará problemas 
no tratamento das juntas, como também diminuirá a resistência da parede
■S A distância entre parafusos maior que 30cm, bem como distância do 
parafuso/borda menores que lcm, diminuirá a resistência da parede
■S A utilização do levantador de chapa resolverá os problemas derivados da quebra 
de chapas devido a utilização de cerâmicas como forma de colocar as chapas a 
um distância correta do piso, bem como colocará as chapas a uma distância de 
lcm do piso
■S Parafusos para fora da chapa, devem ser corrigidos com reutilização da 
parafusadeira
■S O cuidado com o recebimento e estocagem do material tem que ter prioridade, 
com o objetivo de diminuir problemas como, cartão rasgado e chapas com 
umidade
S  O tratamento das juntas seguindo o que manda os fabricantes, não provocará o 
aparecimento de bolhas
S  Ocorre a necessidade de um treinamento mais adequado aos montadores, para 
uma devida qualificação
6.5.3 Pontos Críticos do Processo de Parede em Gesso Acartonado
Através do diagnóstico apresentado anteriormente, consegue-se visualizar a situação 
do canteiro e os impactos derivados desta situação, chegando-se a conclusão de que os 
fechamentos da primeira e da segunda face das paredes são visto como os mais críticos, pois 
exige um conhecimento por parte do operário, para que este execute o fechamento das 
paredes de forma a fixar as chapas seguindo os critérios preestabelecidos pelos fabricantes, 
de modo a não ocorrer quebra de chapas e inadequação na fixação de parafusos o que 
poderá provocar não-confonnidades no decorrer de sua execução.
Para definição do ponto crítico foram considerados alguns indicadores, o qual já 
foram mencionados na seção 3.5.2, como:
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■S Indicador de capacitação (número de funcionários treinados), esse indicador 
deixa muito a desejar, por ser uma nova tecnologia, a quantidade de operários 
treinados é muito reduzida 
S  Indicadores globais de produtividade (produtividade da mão-de-obra), com pouco 
treinamento a mão-de-obra, perde em produtividade
Indicadores específicos de produtividade (perdas de materiais), com pouco 
conhecimento da nova tecnologia os operários consomem mais materiais do que o 
necessário, isto reflete em aumento do custo do serviço 
■S Indicadores específicos da qualidade (número de serviços defeituosos, para o 
cliente interno), a grande quantidade de não-conformidades no decorrer da 
execução
Segundo Ar ante (apud Lima, 1998), percebe-se que, os subsistemas gerencial e 
operacional não são suficientes para que a empresa atinja seu objetivo, uma vez que apenas 
o sistema normativo e as instruções dadas pelo mestre de como executar os serviços, não 
garantem uma execução com qualidade das atividades desenvolvidas.
Além destas considerações, deve-se levar em conta também o estado emocional e 
comportamental dos funcionários.
Para buscar a solução quanto a este aspecto, cabe ao gerente encontra-las de forma a 
apoiar o emocional do funcionário, para que este consiga atingir os objetivos no 
desenvolvimento de suas atividades.
De acordo com Arantes (apud Lima, 1998), isso é possível através do subsistema 
comportamental que é um conjunto de instrumentos que auxiliam os gerentes no sentido de 
mobilizar os colaboradores e de buscar a adequação do comportamento individual e coletivo 
aos requisitos da tarefa empresarial. Estes instrumentos são dirigidos a motivação, a 
ativação e a integração dos colaboradores. A figura 6.11 mostra as necessidades e os 
motivos para se atingir o objetivo através da mudança de comportamento dos colaboradores.
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Figura 6.11 -  Motivo para Mudança de Comportamento da Mão-de-obra em Relação ao 
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Fonte: Adaptado de Arantes apud Lima, 1998 
6.5.4 Dinâmica da Intervenção
Com a definição das soluções a serem implementadas, o mapa geral do processo 
crítico e os pontos críticos, foi traçado como seria a dinâmica de intervenção no canteiro de 
obra.
A dinâmica de intervenção seguiu os seguintes passos:
Inicia-se as atividades no primeiro e segundo pavimentos, onde acompanha-se e 
inspeciona-se todas as etapas de execução desenvolvidas por cada subprocesso, listando 
todas as não-conformidades e dificuldades na execução.
Com os dados em mãos, foi efetuado as análises dos mesmos com a participação do 
engenheiro interventor, engenheiro da obra, mestre e o técnico em edificações, de modo a 
solucionar os problemas, priorizando aqueles que merecem mais atenção.
A partir daí, inicia-se a execução das atividades nos próximos pavimentos que irão 
começar a execução do serviço de paredes em gesso acartonado, embora antes, seja 
realizado um treinamento para os operários que executam as atividades mais críticas, ou 
seja, treina-se operário para que este aplique as soluções encontradas para alcançar 
melhorias no processo durante a execução deste. O treinamento é dado pelo engenheiro 
interventor ao mestre, engenheiro da obra e técnico que repassam as informações a equipe 
responsável pela realização das paredes em gesso acartonado. Após o treinamento, já  com os
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operários executando os serviços, procura-se avaliar o que foi ministrado, com a utilização 
dos itens de verificação para que esses garantam a melhoria do processo. O engenheiro 
interventor acompanha o andamento do processo, verificando como está sendo implantado as 
soluções, e como os operários estão verificando a qualidade do serviço executado.
A seguir será apresentado o fluxograma do ciclo das atividades da dinâmica de 
intervenção no processo a ser submetido à análise (Figura 6.2).
Figura 6.12 -  Fluxograma de Acompanhamento das Atividades de Intervenção
6.5.5 Aprendizagem da Mão-de-obra
A mão-de-obra fo i treinada no próprio local de trabalho, utilizando para isso a 
técnica de resolução de problemas, na qual os operários aplicam as soluções de melhorias 
propostas, onde foram usadas algumas técnicas como:
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V Itens de verificação, utilizados pelos operários, como forma de verificarem a 
qualidade dos próprios serviços;
V Folhas de verificação, que eram utilizadas para observar a evolução de números 
de não-conformidades por pavimentos e acompanhavam também gráficos que 
demonstravam esta evolução.
A seguir serão vistas as aplicações da intervenção, a busca pela melhoria e avaliação 
dos resultados.
6.6 Proposta de Melhorias e Análise dos Resultados
6.6.1 Aplicação da Intervenção no Canteiro de Obra
Ao iniciar o estudo já  haviam ocorrido a execução das paredes em gesso acartonado, 
no primeiro pavimento, e em dois apartamentos do segundo. Buscou-se então fazer um 
levantamento nos demais pavimentos contendo, as áreas relativas a cada tipo de parede em 
gesso acartonado, este encontra-se em anexo (Anexo 2).
A análise começou a ser realizada, seguindo à mesma ordem em que é apresentada a 
quadro 6.2 abaixo, para que fosse possível proceder uma verificação de como era executado 
o serviço de parede em gesso acartonado na empresa.
Quadro 6.2 - Seqüência das Atividades e Número de Operários
Seqüência das Atividades
ATIVIDADES
Apar tament os LFG | C M | F P F P | FSFP TJ
101 1° Equipe (A) 1° Equipe (C)
102 2 o Equipe (A) 2° Equipe (C)
103 3° Equipe (A) 3° Equipe (C)
104 4° Equipe (A) 4° Equipe (C)
201 5° Equipe (A) 5° Equipe (C)
202 1 ° Equipe (B) 12° Equipe (C)
203 7° Equipe (A ) 7° Equipe (C)
204 6° Equipe (A) 6° Equipe (C)
301 8 o Equipe (A) 8° Equipe (C)
302 9° Equipe (A) 9° Equipe (C)
303 2° Equipe (B) 10° Equipe (C)
304 10° Equipe (A) 11° Equipe (C)
401 3° Equipe (B) 13° Equipe (C)
402 12° Equipe (A) 15° Equipe (C)
403 11° Equipe (A) 14° Equipe (C)
404 13° Equipe (A) 16° Equipe (C)




Capítulo 6 -  Estudo de caso 88
Seguindo está análise foram estudados todos os procedimentos adotados pelos 
montadores, os quais, foram traçados no item (6.4) acima. O tempo relativo a esta análise e 
ao primeiro diagnostico (Quadro 6.1) inserido ao processo em estudo, foi cerca de quarenta 
e cinco dias. A partir deste diagnóstico verificou-se a situação que se encontrava o canteiro 
de obra, com os seguintes itens merecendo uma maior atenção:
S  Verificação das fixações de guias, montantes e chapas
S  Procedimento relativo ao tratamento de juntas
Os itens foram analisados comparando-se o realizado com as especificações dos 
fabricantes nacionais (Placo do Brasil, Knauf e Lafarge Gesso). Segue em anexo folha de 
verificação com os resultados em todos os pavimentos analisados (Anexo 2).
Além dos itens detectados, verifica-se ainda que, existiam problemas que estavam 
afetando a produtividade e a qualidade das atividades, e estas, mereciam cuidados na 
execução dos demais pavimentos. Estes problemas detectados são relacionados como os 
principais, além dos outros citados anteriormente no diagnóstico preliminar (Quadro 6.1).
V Mão-de-obra sem nenhum conhecimento da nova tecnologia de sistema em gesso 
acartonado
a/ Falta de equipamentos e regulagem dos existentes, para um execução correta e 
sem problemas
a/ Fixação incorreta das guias, montantes e chapas
V Desperdício elevado de material
Após esta definição, reuni-se o engenheiro interventor, o engenheiro da obra, o 
mestre, o técnico é o responsável pela execução do serviço, com o intuito de encontrar 
soluções para os problemas existentes, isto ocorreu através de dialogo com os membros desta 
reunião. Com as soluções encontradas, aplicou-as e avaliou-as os resultados, verificando se 
estas soluções trouxeram o efeito desejado, que era a execução do serviço seguindo as 
especificações dos fabricantes, para que estes não oferecessem problemas no decorrer da 
execução e nem depois do serviço entregue.
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6.6.2 Busca de Melhorias
Com os problemas detectados, nos item (6.6.1) e nas folhas de verificações, com as 
soluções encontradas no decorrer das reuniões, com a implantação e avaliação das 
melhorias para a resolução dos pontos críticos, procurou-se atingir o objetivo inicial que é a 
qualidade do processo de paredes em gesso acartonado.
Com todos os resultados analisados, foi possível determinar, através do diagrama 
causa-e-efeito exposto na figura 6.13, o ponto crítico que estava influenciando a qualidade 
das paredes.
Figura 6.13 - Diagrama Causa e Efeito Mostrado as Atividades que Afetam a Qualidade das 
Paredes em Gesso Acartonado
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Os pontos críticos que devem ser levados em consideração são (01) falta de 
treinamento da mão de obra e (02) procedimentos que não foram entendidos ou mal 
aplicados, que são gerados por falta de um treinamento adequado da empresa.
Partiu-se neste momento, para o conhecimento dos processos e dos pontos críticos 
que afetavam a qualidade dos serviços e dos produtos finais. Após encontrar estes pontos 
críticos foi encaminhado as melhorias para suas devidas implementações. Geradas após 
outra reunião com os membros da empresa, engenheiro interventor e o responsável pela 
execução do serviço.
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As melhorias foram implementadas nos demais pavimentos, onde faltava a aplicação 
das paredes em gesso acartonado, visando uma melhor qualificação da mão-de-obra, o qual 
seria usado para isto, o treinamento no próprio local de execução do processo (OJT), 
treinamento este que segue o ciclo PDCA, apresentado anteriormente.
A seguir serão descritas as melhorias implementadas nas paredes em gesso 
acartonado, devidamente geradas após reuniões.
a- Quanto aos procedimentos
V Acompanhar e orientar, os montadores, que executam a fixação das guias, 
montantes e chapas, com relação as especificações dada pelos fabricantes;
V Acompanhar e orientar os montadores com execução do tratamento das 
juntas;
V Recomenda-se montadores treinados pelos fabricantes, 
b- Quanto ao material
V Recomenda-se que os materiais sejam estocado no pavimento que será 
utilizado, para diminuir danos provocados pelo duplo transporte, sendo 
necessário para isto, saber a quantidade necessária para execução em cada 
pavimento.
c- Quanto a mão-de-obra
V Treinamento dos montadores responsáveis pela execução das paredes em 
gesso acartonado nas atividades que são consideradas pontos críticos dentro 
dos processos, sendo considerados como prioridades os seguintes pontos:
> Treiná-los a obedecer as especificações dos fabricantes, quanto a execução 
correta das paredes em gesso acartonado, principalmente a forma de 
fixação das guias, montantes e chapas;
> Treiná-los deforma que os montadores verifiquem a qualidade dos 
próprios serviços;
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> Treiná-los para diminuir o desperdício de materiais;
> Delegar poderes aos donos dos subprocessos.
d- Quanto ao ferramental
V Orientar quanto ao uso correto das ferramentas;
V Verificar a constância da manutenção e regulagem dos equipamentos;
a/ Verificar a necessidade de novos equipamentos para corrigir alguns erros, como 
altura mínima do piso a chapa (lem) e quebra das chapas, devido a colocação de 
piso sob a chapa, para obter a altura correta, o que provoca quebra na retirada 
do piso.
A busca de melhorias provoca um comprometimento de todos os membros do 
processo, para atingir tal fim, pois, só quem acompanha a execução e o andamento do 
processo é capaz de visualizar as mudanças e sugerir melhorias. Os executores, os que estão 
mais próximo do processo, é que conseguem detectar possíveis falhas nos projetos e relatam 
aos gerentes qual a forma de proceder às devidas mudanças, e ainda, facilitar a execução das 
atividades posteriores.
As melhorias implantadas durante a execução da obra, foram de grande importância 
na evolução do processo. Procurou-se então, dar continuidade ao plano de melhoria como 
forma de garantir a qualidade alcançada no processo de paredes em gesso acartonado.
6.6.3 Resultado Encontrado no Canteiro de Obra
Os resultados encontrados no canteiro de obra foram primeiramente com a análise do 
processo em paredes em gesso acartonado, nos seguintes subprocessos: locação e fixação 
das guias, colocação dos montantes, fechamento da primeira face das paredes, fechamento 
da segunda face das paredes e tratamento de juntas. Estes resultados são apresentados nas 
folhas de verificação em anexo. Nesta primeira análise, acompanhou-se a execução das 
paredes, dos apartamentos do primeiro pavimento e dois apartamentos do segundo 
pavimento, desde a sua locação e fixação das guias até o tratamento das juntas, o qual 
apresentou os resultados (Quadro 6.3).
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Quadro 6.3 -  Resultado da Primeira Análise
E r ro  s/A p a r ta m e n to A p1 01 A p 1 02 Ap1 03 A p 1 04 A p 2 0 1 A p 2 0 4
L o c a ç ã o  e f i x a ç ã o  d a s  g u i a s  ( to ta l ) 5 4 4 5 3 5
Falta F ix ação  n a s  g u i as 5 4 4 5 3 5
C o l o c a ç ã o  d o s  m o n t a n t e s  ( to ta l ) 1 2 1 2 2 2
M o n t a n t e  fora de  p r u m o 1 2 1 2 2 2
F e c h a m e n t o  d a  1 a . F a c e  d a s  P a r e d e s  ( t ota l ) 147 99 133 159 1 33 1 29
C h a p a s  c o m  m e n o s  d e  5 m m  do c h ã o 6 5 5 6 6 6
Di s t ânc ia  en t re  p a r a f u s o s  ma i or  q u e  3 0 c m 42 36 35 2 5 13 36
Di st ânc ia  p a r a f u s o s / b o r d a  m e n o r e s  q u e  1cm 58 38 4 1 68 53 44
P a r a f u s o  para  fora da c h a p a 1 2 3 2 1 2
P a r a f u s o s  para dentro  da c h a p a 40 19 50 59 61 42
F e c h a m e n t o  d a  2 a . F a c e  d a s  P a r e d e s  ( to ta l ) 1 46 99 133 1 59 132 1 29
C h a p a s  c o m  m e n o s  d e  1 0 m m  do c h ã o 6 5 5 6 6 6
Di s t ânc ia  en t re  p a r a f u s o s  ma i o r  q u e  3 0 c m 42 36 35 25 13 36
Di s t ânc ia  p a r a f u s o s / b o r d a  m e n o r e s  q u e  1cm 58 38 4 1 68 53 44
P a r a f u s o  para  fora da c h a p a - 2 3 2 ■ 2
P a r a f u s o s  para dentro  da c h a p a 40 19 50 59 61 42
T r a t a m e n t o  d a s  J u n t a s  ( to ta i ) 33 28 33 29 29 22
Falta de  p r e e c h l m e n t o  d e  m a s s a  n o s  p a r a f u s o s 2 0 16 19 13 12 2
A p a r e c i m  e n t o  de  b o l h a s  n a s  j u n t a s 13 12 14 16 1 7 20
O u t r a s  n ã o  c o n f o r m  i d a d e s  ( to ta l ) 6 2 2 5 4 2
C h a p a  c o m  buraco 1 2 1 2
C h a p a  c o m  cartão f i s surad o 1 2 3
C h a p a  c o m  cartão r a s g a d o 4 1
C h a p a  c o m  u m i d a d e 2
C h a p a  de  c oloração  errada 2
T o t a l  d e  n ã o  c o n f o r m  i d a d e s  p o r  Ap 3 3 7 234 306 358 302 267
A m b i e n t e s  c o m  g e s s o  A c a r t o n a d o 12 9 10 1 1 11 12
Com a conclusão desta primeira análise, com a implantação do treinamento e 
aplicação das melhorias apresentadas anteriormente, foi possível conseguir uma redução 
gradativa das não-conformidades geradas na execução do processo.
Na seqüência mostra-se os gráficos com a evolução das melhorias e a redução 
gradativa dos erros gerada em cada subprocesso (Figuras 6:14; 6.15; 6.16; 6.17 e 6.18).




Equipe (B) A .
Equipe (C) ü
Capítulo 6 -  Estudo de caso 93
Figura 6.14 - Gráfico Mostrando Total de Erros por Apartamento
O gráfico, acima, representa a evolução do desempenho das equipes A e B. Essas 
duas equipes executaram a montagem da locação das guias, colocação dos montantes e 
fechamento da primeira e segunda face das paredes.
A equipe “A ” possuía um certo conhecimento na execução das paredes em gesso 
acartonado, como também foram treinados pelo fabricante, a implantação das melhorias 
foram facilitadas, enquanto a equipe “B ” que continha um operário que possuía o 
treinamento dado pelo fabricante, porém, não possuía prática suficiente para comandar uma 
equipe, o outro membro desta equipe era leigo, a implantação das melhorias ocorreu de uma 
forma mais lenta, mas a evolução foi detectada no decorrer da execução.
A diminuição dos erros, mostrada acima, foi possível após o treinamento dado pelo 
engenheiro interventor ao mestre de obra, para que ele repassasse o aprendido aos 
montadores com o intuito de aplicar as melhorias apontadas anteriormente. Dessa forma, 
treina-los para verificarem a qualidade do próprio serviço. O engenheiro interventor ainda 
acompanhou toda a evolução deste processo, antes e depois do treinamento, fazendo as 
devidas intervenções, para que o sugerido ocorresse corretamente.
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6.6.3.1 Resultado e Análise do Subprocesso de Locação e Fixação das Guias
O gráfico mostrado na figura 6.15, mostra a evolução do subprocesso de locação e 
fixação das guias, o qual apresentou apenas um tipo de não-conformidade, que foi a falta de 
fixação na guia. A correção foi possível com a conscientização dada pelo mestre de obra aos 
montadores.
A equipe “A ”, antes do treinamento apresentou 26 não-conformidades, cerca de 4 por 
apartamento, e começou a evolução a partir do apartamento 203, que apresentou apenas 2, 
nos demais apartamentos não ocorreram. Já a equipe “B ” inicialmente apresentou 7 não- 
conformidades, que no decorrer da execução foi diminuindo até chegar apenas 1 não- 
conformidade no apartamento 401.
Figura 6.15 - Gráfico Mostrando o Resultado da Avaliação do Subprocesso de Locação e 
Fixação das Guias
Locação e fixação das Guias
Apartamentos
6.6.3.2 Resultado e Análise do Subprocesso de Colocação dos Montantes
Com relação ao subprocesso colocação dos montantes, também fo i encontrado 
apenas um tipo de não-conformidade, o montante fora de prumo, o qual corrigido apresentou 
dados satisfatórios.
Antes do treinamento dado pelo interventor ao mestre e repassado aos montadores, a 
equipe “A ” apresentava cerca de 2 erros por apartamento, após foi diminuindo até chegar
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zero de defeito, que foi possível nos apartamentos 301, 302, 304, 402, 403 e 404 . A equipe 
“B ” alcançou a marca de 8 erros no apartamento 202 e foi diminuindo gradativamente até 
chegar a 1 não-conformidade no apartamento 401 (Figura 6.16).




6.6.3.3 Resultado e Análise do Subprocesso de Fechamento da Primeira e Segunda Face das
Paredes
Os subprocessos de fechamento da primeira e segunda face das paredes apresentam o 
mesmo método executivo e dividem-se em 50% para cada subprocesso, ou seja, o fechamento 
da primeira face representa a metade relativa a parede inteira, enquanto, a segunda face 
representa a outra metade. Deste modo, foi considerado neste trabalho o total de não- 
conformidades dividido por dois. Desta maneira os gráficos que representa a diminuição das 
não-conformidades, toma-se idêntico, por isto preferiu-se representa em apenas um gráfico.
Os erros mais comuns no fechamento da primeira e segunda face das paredes foram 
chapas com menos de 10mm do chão, distância entre parafusos maior que 30cm, distância 
parafusos/borda menores que lcm, parafuso para fora da chapa, parafusos para dentro da 
chapa. Representando aproximadamente 90% de todos os erros ocorridos na execução das 
paredes em gesso acartonado.
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As não-conformidades tiveram melhorias apresentadas, exceto as chapas com menos 
de 10mm do chão. Não fo i atendida, esta conformidade, por não conseguir adquirir o 
equipamento apropriado para tal execução, o levantador de chapa. As demais não- 
conformidades apresentaram uma grande evolução.
As equipes “A ” e “B ” apresentaram uma diminuição das não-conformidade, 
verificadas na figura 6.17. A equipe “A ” saiu de um total médio de 133 erros por 
apartamento em cada fechamento, para um total médio de 11 erros, observados nos 
apartamentos 403, 402 e 404 os quais, cerca de 50% pertencentes ao erro referido acima 
(chapas com menos de lOmm do chão). Enquanto a equipe “B ” saiu de um total de 431 erros 
em cada fechamento, para 39 erros, o que ocorreu no apartamento 401, ou seja, uma 
diminuição de 91 % de erros.
Figura 6.17 - Gráfico Mostrando o Resultado da Avaliação do Fechamento da Primeira e 
Segunda Face das Paredes
Fechamento da 1* e 2'  Face das  Paredes
Apar tamentos
6.6.3.4 Resultado e Análise do Subprocesso de Tratamento das Juntas
Com relação ao subprocesso de tratamento de juntas, o qual foi executados apenas 
por uma equipe (C), composta por dois operários, um deles com treinamento dado pelo 
fabricante, porém, sem nenhuma experiência e o segundo sem nenhum treinamento. O
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treinamento realizado na obra ocorreu também de maneira a completar o fornecido pelo 
fabricante, de modo, a dar um maior conhecimento aos montadores.
O subprocesso de tratamento das juntas apresentou um total de 190 erros no decorrer 
de sua execução, entre eles, falta de preenchimento de massa nos parafusos e aparecimento 
de bolhas nas juntas. Com o treinamento sendo realizado, foi possível diminuir os erros, 
chegando a obter um índice igual a zero (Figura 6.18).
Figura 6.18 - Gráfico Mostrando o Resultado da Avaliação do Subprocesso de Tratamento 
das Juntas
6.6.4 Avaliação do Aprendizado
O treinamento realizado no próprio local de trabalho, bem como, a técnica de 
resolução de problemas foi eficaz na busca para diminuição gradativa das não- 
confonnidades, como também, verificou-se uma evolução no aprendizado dos montadores, 
dominando as soluções de melhorias implementadas. Desta maneira, verifica-se o interesse 
dos montadores em realizar o trabalho com qualidade, verificando eles próprios o trabalho 
executado. A necessidade de constante inspeção por parte do mestre de obra fo i diminuindo, 
já que, a qualidade dos produtos executada estava atingindo o objetivo.
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
7.1 Conclusões
Qualidade é um assunto que vem recebendo cada vez mais atenção em todo o mundo. 
A crescente competição mundial tem feito aumentar as expectativas dos clientes em relação à 
qualidade. Para serem competitivas e manterem um bom desempenho econômico, as 
organizações precisam, cada vez mais, adotar sistemas de gestão de qualidade e 
produtividade. Tais sistemas devem proporcionar a melhoria contínua da qualidade e o 
aumento da satisfação dos seus clientes e outras partes envolvidas (empregados, 
fornecedores e sociedade).
Atento a esta realidade a grande maioria das empresas vem procurando em seus 
processos maior qualidade e produtividade, com o intuito de satisfazer as constantes 
mudanças das necessidades de seus clientes. Essas necessidades geram uma grande 
quantidade de trabalho sendo realizados nesta área, que analisam e aplicam a metodologia 
de melhoramento com o uso de ferramentas da qualidade nos processos produtivos.
Dentro deste enfoque, o presente trabalho, apresenta várias melhorias no processo de 
paredes em gesso acartonado, sendo esta auxiliada pela metodologia de gerenciamento de 
processo. Esta trabalha dentro dos fundamentos de qualidade total, análise de valor, JIT e da 
tecnologia de produção otimizada, conseguindo com isto, um aumento da satisfação dos 
clientes, envolvimento entre clientes e fornecedores, reduzir os recursos associados aos 
processos através da eliminação de retrabalhos e redução do tempo do ciclo operacional nos 
processos.
Existe, atualmente, uma grande necessidade de criar sistemas que garantam a 
qualidade, bem como a realização de treinamentos eficazes para a qualificação dos 
funcionários das empresas, deforma a obter funcionários que procurem gerenciar o processo 
satisfatoriamente, utilizando para isto ferramentas que auxiliem no planejamento, execução e 
garantia dos serviços executados.
O estudo aqui apresentado consiste na implantação, de um modelo de gerenciamento 
de processo em um canteiro de obras, com a realização de treinamento dado no próprio local 
de trabalho, com o objetivo de capacitar a mão-de-obra na busca de obter uma melhoria 
contínua do processo.
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Pode-se observar que o gerenciamento geralmente utilizado na construção civil 
diferencia-se do gerenciamento de processo, por não apresentar uma política que motive os 
operário com o objetivo de mudarem para melhor aperfeiçoar o processo, nem mesmo de 
realizarem treinamentos que dêem suporte a formação da mão-de-obra.
Buscou-se então a utilização do GP, como forma de implantar modernas técnicas de 
gerenciar o processo, envolvendo todos da empresa com os resultados esperados, 
procurando obter uma melhoria contínua da qualidade dos produtos executados. Além de 
realizar treinamentos que qualificam a mão-de-obra, para a implantação de melhorias no 
processo. Pode-se avaliar o desempenho destas melhorias realizando-se uma verificação que 
garante e compara o planejado com o realizado, por meios de itens de verificação e controle.
Com o desenvolvimento deste trabalho, no canteiro de obra, verificou-se uma 
aceitabilidade por parte dos montadores em participar da descoberta de soluções para 
melhoramento do processo e assim coloca-las em prática através de um treinamento. O tipo 
de treinamento adotado fo i o “on the job training ” (OJT), por possuir características que 
adapta-se ao canteiro de obra.
No desenvolvimento deste trabalho aconteceram fatos que merecem ser destacados:
Por ser um sistema novo, o gesso acartonado ainda é pouco utilizado em obras de 
construção civil da grande Florianópolis, localizando no período de elaboração deste 
trabalho, apenas um edifício que utilizasse essa nova tecnologia.
Resistência à credibilidade no início da implantação da metodologia.
Mão-de-obra sem nenhuma qualificação, dificultando a implantação da metodologia.
Dificuldades de obter equipamentos necessários para resolução de problemas.
Redução nos custos provenientes da produção, devido à eliminação dos problemas.
Com a aplicação prática conseguiu-se observar que a metodologia proposta permite 
diagnosticar eficazmente a situação do problema, evidenciando e identificando facilmente as 
causas do problema.
A metodologia utilizada provocou um crescimento técnico das equipes, adquirindo 
maior habilidade para solucionar problemas.
O treinamento dado, por ser informal, facilitou a compreensão das atividades 
implantadas, proporcionando um retomo imediato.
O sistema de gesso acartonado apresenta muitos problemas e dificuldades geradas no 
momento de execução, provocadas por alguns fatores como: desconhecimento do método 
construtivo por parte da gerência da obra, dificuldades na contratação do serviço, falta de
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planejamento prévio, entre outros. Estes fatores, em geral são provocados por falta de 
conhecimento de clientes, fornecedores e montadores.
Com a aplicação da metodologia destaca-se:
-  Aumento da qualidade do produto executado.
-  Diminuição significativa de não-conformidades.
-  Redução dos custos na produção, devido à diminuição de retrabalhos.
-  Aumento do conhecimento por parte da mão-de-obra.
7.2 Recomendações para Trabalhos Futuros
A seguir enumera-se alguns aspectos identificados como merecedor para realização 
de futuras pesquisas, dentre os quais destacam-se:
a) Aplicar a metodologia proposta em outros processos construtivos, como forma de 
obter um comparativo entre processos, já que o tempo torna-se limitado, para 
realização de todos os processos construtivos;
b) Desenvolver programas de qualificação e treinamento para os funcionários 
envolvidos no processo produtivo;
c) Desenvolver um estudo comparativo entre os tipos de alvenaria e o sistema de 
gesso acartonado;
d) Desenvolver um estudo da relação custo/benefício que o sistema de gesso 
acartonado proporciona a construção civil;
e) Desenvolver um estudo sobre a experiência de outras empresas de construção civil 
na área de gerenciamento de processo;
f) Aplicar o gerenciamento de processo, adaptando esta metodologia em outras 
empresas com características diferentes da estudada;
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g) Verificar se o treinamento proposto apresentou os mesmos índices de melhorias 
em outras empresas;
h) Fazer um estudo referente às não-conformidades encontrado pós-entrega;
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Áreas de Paredes em Gesso Acartonado e 
Designação dos Tipos de Paredes em Gesso Acartonado
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ÁREAS DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO
Descri cao do Tipo de Parede (nr?)
Local D lOCyTS'dOSTUSTD D10075WSTDHJ DIOQT&dOFWRJ Centra D6Cy48 DL 16048 Fechamento
Ap. 101 5283 27,40 17,63 35,81 24,94 9,70
Ap. 102 40,16 23,40 18,41 24,50 8,70 11,65
Ap. 108 46,00 28,20 14,65 25,35 3,90 16,00
Ap. 104 38,80 45,50 18,60 39,25 8,20 5,80
Ap.201 45,82 44,90 12,00 28,55 3,30 10,35
Ap.202 45,15 2265 4,11 25,50 18,06 11,60
Ap.203 45,76 43,90 11,51 31,79 3,90 15,40
Ap.204 48,40 59,75 46,80 35,44 3,65 17,15
Ap.301 45,75 42,74 21,63 29,31 3,27 9,70
Ap.302 49,41 36,45 6,90 22,50 3,30 11,65
Ap.303 44,83 45,38 11,92 29,61 3,90 15,40
Ap.304 46,90 57,05 14,21 31,73 3,65 1250
Ap.401 45,82 44,90 1200 28,55 3,30 10,35
Ap.402 49,41 36,45 6,90 2250 3,30 11,65
Ap.403 46,00 28,20 14,65 25,35 3,90 16,90
Ap.404 46,90 57,05 14,21 31,73 3,60 12,50
Qraiação 0,00 0,00 0,00 0,00 9,60
Total 737,94 | 643.92 246,13 467,47 102,87 207,90
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Fichas de Verificação de Serviços - FVS
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FICHA DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 
Subprocessos de Locação e Fixação das Guias, Colocação dos Montantes e Fechamento
da Primeira e Segunda Face das Paredes
LISTA DE VERIFICAÇÃO DO SERVIÇO







LIBERAÇAO PARA EXECUÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO Processo
Material:
□  N. ° neces. placas (gesso acartonado)no apartamento
□  Pino de aço ou parafuso com bucha ou rebite
□  Isolante termo-acústico
□  Perfis Metálicos (montantes e guias)
□
Critérios:
□  Espaçamento, entre guias (máx. 4cm)
□  Fixação das guias baixa e alta (máx. 60cm)e 
min. 3 pontos por guia.
no








□  Estilete e tesoura
□  Finca pinos
□  Fio traçante
□  Furadeira




O  Pistola de tiro à póivora
□  Prumo
□  Régua com nível de bolha
□  Serrote de ponta e comum
□  Tesoura para cortes de perfis 
Trena e lápis
Requisitos:
□  Alinhamento e prumo dos montantes (máx. 3mm)
□  Espaçamento entre montantes deve ser 
0,60 ou 0,40m, de acordo com valores limites
□  Montantes duplos, espaçamento 0,40m, utilizando 
parafusos de 13mm
□  Verificar se as estruturas metálicas encontram-se 
em perfeito estado (montante e guias).__________
2-Colocação doi 
Montantes
Cortar as placas na altura do teto menos lcm. 
Parafusar todas as chapas na guia inferior. 
Parafusaras placas com espaçamento de 0,30m.
O parafuso utilizado nas placas deve ser no 
mínimo 1cm maior que a espessura da 
placa utilizada.
Distância do parafuso a borda (1 a 1,5cm)
O parafuso utilizado na placa deve esta rente com 
a placa
Verificar se os tipos de placas estão de acordo com 
o projeto (placa normal e resistente a água)
Verificar se todos os reforços foram executados 
Verificar se as madeiras utilizadas receberam 
tratamento contra apodrecimento, ação de insetos e 
agentes biológicos de deterioração.
Verificar se os isolamentos termo-acústico estão de 
acordo com o projeto.






O K  |l N O K \
□ Marcação do apartamento c / tolerância máx. de 2mm
com relação ao eixo da obra Alinhamento e prumo das chapas □ □
□ Destacar a localização dos vãos de porta e de janelas (máx. 3mm)
□ 0  apartamento deve estar limpo e com o contrapiso Posição correta das instalações hidráulicas, □ □
pronto e nivelado elétricas e telefônicas.
□ A laje superior deve estar limpa e sem Verificar as especificações dos fabricantes □ □
irregularidades foram atendidas
□ Verificar se o local está protegido contra água Conferir todo apartamento para entregar □ □








FICHA DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 
Subprocessos de Tratamento das Juntas
VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO







LIBERAÇAO PARA EXECUÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO
Material: Critérios:
□ Massa para tratamento de juntas □ Verificara validade da massa
□ Fitas para aplicação nas juntas □ Não realizar o tratamento da junta com temperatura
□ Fitas para isolamento acústico(banda acústica) inferior a 5°C
□ Fita cantoneira □ Utilizar água em recipiente adequado para a
□ Cantoneira metálica formação da massa
□ Verificara colocação da massa nas juntas
□ Verificar o posicionamento da fita, quanto a estar no
no eixo da junta, bem no centro
Ferramental: □ Recobrimento deverá ser executado após a
secagem, tendo como tempo estimado entre 4e48
□ Andaimes, plataformas e escada horas, dependendo do tipo de massa
□ Desempenadeira □ Verificar a colocação de massa sobre os parafusos
□ Espátula □ Conferira colocação das cantoneiras, quanto
□ Esquadro de alumínio ao perfeito estado que se encontra
□ Estilete e tesoura □ Conferir se a fita microperfurada esta sendo utilizadí
Requisitos: DEPOIS DA EXECUÇÃO
OK NOK
□ Verificar o bom estado da superfície a tratar. Ausência de bolhas nas juntas □  □
□ Assegurar que os parafusos estejam corretamente Verificar se todos os parafusos foram □  □
nivelasdos recobertos com a massa.
□ Nos encontros com paredes de outra natureza, Verificar se tratamento das juntas estão □  □
assegurar-se que a superfície esteja sã, seca, de acordo com especificações.
sem pó nem irregularidades Conferir todo apartamento para entrega □  □
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